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 1 JOHDANTO 
Tämä työ tehdään Kuopion Veden verkostoyksikölle, jonka pääasiallinen tehtä-
vä on vesihuoltoverkoston kunnossapito sekä uusien linjojen rakennuttaminen. 
Kuopion Veden toiminta-alueella rakennetaan vuosittain noin 20–50 erilaista 
rakennuskohdetta. Rakennuskohteina on sekä täysin uusia liittymiä että vanho-
jen liittymien saneeraustöitä. Rakennuskohteiden urakoitsijat valitaan kilpailut-
tamalla, ellei työtä tehdä uusien katujen rakentamisen ja saneerauksien yhtey-
dessä. Tällöin vesihuoltoverkoston rakentaa pääsääntöisesti Kuopion katuyk-
sikkö. 
Julkisen alan hankinnat ovat nykyään tarkasti laeilla säädeltyjä ja yleensä ne 
ovat melko suuria hankekokonaisuuksia. Hankinnoista on vuoden 2007 jälkeen 
kirjoitettu paljon lehtien yleisönosastoissa (esim. Savon Sanomat touko-
kuu/2009). Kirjoituksissa kritisoidaan yleensä hankinnan kilpailutuksen osaa-
mattomuutta ja sitä, että halvimman tarjouksen pitäisi aina voittaa. Nykyinen 
lainsäädäntö antaa kuitenkin tilaajalle varsin hyvät puitteet painottaa hankin-
nassa hinnan lisäksi myös muita tekijöitä, kuten laatu-, aikataulu- ja takuuteki-
jöitä.  
Kilpailutuksen tavoitteena on saada hankinta sen hetkisen tilanteen mukaan 
mahdollisimman kokonaistaloudellisesti sekä parhaalla mahdollisella tavalla 
toteutettuna ja laadullisesti mahdollisimman edullisesti. Kilpailutusta ohjaa 
julkisessa rakentamisessa lähinnä hankintalaki ja erityisalojen hankintalaki, jot-
ka määräävät säännöt ja periaatteet kilpailutukselle. Hankkeen kilpailutus jär-
jestetään hankkeen koon ja luonteen mukaisesti joko paikallisesti hyvien han-
kintatapojen mukaan tai valtakunnallisesti hankintalain edellyttämällä tavalla. 
Erittäin suuret hankinnat kilpailutetaan koko Euroopan Unionin alueella. 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää Kuopion Veden tonttiliittymi-
en kilpailuttamiseen liittyviä epäselvyyksiä ja hankintalakien tulkintaa sekä 
laatia uusi tarjouskysely vuoden 2010 urakointia varten. Kuopion Veden edel-
lisien vuosien (2008 ja 2009) toteutuneet tonttiliittymä urakat ja niiden työsuo-
ritteet tarkastetaan ja niiden painotusta muutetaan urakoinnista tuntityöhön. 
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Lisäksi opinnäyteyössä tutkitaan kilpailutuksessa käytettävää urakoitsijoiden 
pisteytysmallia. Tavoitteena on selvittää miten urakoitsijat voidaan pisteyttää 
tasapuolisesti ja varmistua siitä, että pisteytyksen avulla saadaan valittua koko-
naistaloudellisesti edullisin tarjoaja tarjouskyselyn voittajaksi.  
Hankintalaki ja erityisalojen hankintalaki kaipaavat myös lähempää tarkastelua 
ja niissä olevien pykälien avulla tehdään tarjouskyselystä lakien mukainen, Ai-
kaisempina vuosina toteutettujen kohteiden kirjanpidon avulla tutkitaan työ-
suoritteiden toteutuneet määrät, joiden perusteella määritetään päivitettyyn 
tarjouskyselyyn uudet suoritemäärät, joiden mukaan tarjous pyydetään laske-
maan. Tällä keinolla pyritään estämään tietyn työsuoritteen liiallinen painottu-
minen tarjouskyselyssä. Tässä opinnäytetyössä luodaan kilpailutusasiakirjat, 
jotka ottavat huomioon kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen. Ko-
konaistaloudellisesti hankintaa tehtäessä halvin tarjous ei automaattisesti voita 
tarjouskyselyä.  
Lisäksi tässä työssä määritetään laatu- ja tehokkuuskriteerit, joiden avulla pys-
tytään tasapuolisesti arvioimaan tilaajan kannalta paras tarjoajia syrjimättä. 
Laatu- ja tehokkuuskriteerit takaavat onnistuessaan parhaan mahdollisen tarjo-
ajan valinnan. Samalla kilpailutusasiakirjat päivitetään kunnallisteknisten töi-
den yleisistä työselityksistä (KT 02) vastaamaan Infrarakentamisen yleisiä laa-
tuvaatimuksia (InfraRYL 2006). Asiakirjojen päivityksellä varmistetaan, että 
kilpailutusasiakirjat ovat yksiselitteisiä ja ristiriidattomia. Asiakirjojen selkeys 
on hyvä asia myös urakoitsijoille, jolloin urakoitsijoiden ja tilaajan työmäärä ja 
kustannukset tarjousvaiheessa pienenevät ja urakkatarjouksia saadaan toivot-
tavasti enemmän. 
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2 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISTA KOSKEVA LAIN-
SÄÄDÄNTÖ 
Vesihuollon rakennuttamisen kannalta tärkeimmät lait ovat Erityisalojen han-
kinta- ja vesihuoltolaki. Rakentamista taas ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki 
sekä siihen liittyvät asetukset, joita ei tässä opinnäytetyössä käsitellä tarkem-
min. Hankintalakien tarkoituksena on yhtenäistää hankintamenettelyt Euroo-
pan Unionin alueella ja edistää jäsenvaltioiden välistä kaupankäyntiä /1, s. 21/. 
Vesihuoltolain tarkoituksena on turvata kohtuullisilla kustannuksilla laadulli-
sesti hyvä vedentuotanto, jakelu ja viemäröinti. Vesihuoltolaissa säädetään lii-
tyntävelvollisuus ja vesihuollon järjestämisvelvollisuus, jotka tukevat toisiaan 
varmistettaessa vesihuollon toimivuutta.  
2.1 Vesihuollon yleinen kehittäminen  
Kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan vesihuoltolain tavoitteiden toteut-
tamiseksi sekä osallistua vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun. Kunnan 
tulee yhteistyössä alueensa vesihuoltolaitosten kanssa laatia ja pitää ajan tasalla 
alueensa kattavat vesihuollon kehittämissuunnitelmat. Suunnitelmia laaties-
saan kunnan tulee toimia yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Kehittämis-
suunnitelmassa tulee kiinnittää erityistä huomiota vesihuollon järjestämiseen 
alueilla, joilla on voimassa maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettu 
yleis- tai asemakaava tai joilla yleis- tai asemakaavan laatiminen on vireillä sekä 
alueilla, joita koskevat ympäristönsuojelulain (86/2000) 19 §:n nojalla annetut 
ympäristönsuojelumääräykset./2, 5§./  
2.2  Vesihuollon järjestäminen 
Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistönsä vesihuollosta sen mukaan 
kuin vesihuoltolaissa ja muissa laeissa ja asetuksissa säädetään. 
Kunnan tulee huolehtia siitä, että ryhdytään toimenpiteisiin vesihuoltolaitoksen 
perustamiseksi, vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamiseksi tai muun 
tarpeellisen vesihuollon palvelun saatavuuden turvaamiseksi, jos suurehkon 
asukasjoukon tarve, terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä vaativat.   
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Ennen 2 momentissa tarkoitettuihin toimenpiteisiin ryhtymistä kunnan on va-
rattava alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi./2, 
6§./ 
2.3 Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet 
Kunnan vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteis-
töjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai viemäriin on tarpeen asu-
tuksen taikka vesihuollon kannalta asutukseen rinnastuvan elinkeino- ja vapaa-
ajantoiminnan määrän tai laadun vuoksi./2, 7§./ 
2.4  Liityntävelvollisuus 
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen ve-
sijohtoon ja viemäriin. Kiinteistöllä ei kuitenkaan ole velvollisuutta liittyä vie-
märiin huleveden ja perustusten kuivatusveden poisjohtamiseksi, jos alueella ei 
ole erillistä verkostoa tarkoitusta varten ja kiinteistön hulevesi ja perustusten 
kuivatusvesi voidaan poistaa muutoin asianmukaisesti./2, 10§./ 
Liityntävelvollisuutta ei myöskään ole, mikäli se on kustannuksiltaan kohtuu-
tonta asiakkaalle tai asiakas ei tarvitse palveluja ja vaatimukset täyttävää talo-
usvettä on riittävästi käytettävissä sekä jäteveden viemäröinti ja puhdistus on 
hoidettu asianmukaisesti. Myös hulevedet pitää poistaa asianmukaisesti./2, 
11§./  
Vesihuoltolaitoksen tehtävänä on määrätä verkostoon liitettävää kiinteistöä var-
ten liittymiskohdat. Liittymiskohtien tulee sijaita kiinteistön välittömässä lähei-
syydessä eli käytännössä tämä tarkoittaa tontin rajaa./2, 12§./ 
Kiinteistön vesihuoltolaitteisto tulee pitää sellaisessa kunnossa ja sitä tulee käyt-
tää siten, että siitä ei aiheudu vaaraa tai haittaa vesihuoltolaitoksen laitteiston 
käytölle eikä terveydelle tai ympäristölle. Lisäksi laitteiston pitää olla yhteenso-
piva vesihuoltolaitoksen laitteiston kanssa. Laitteiston toiminta tarkastetaan 
määrävälein kiinteistössä. Tarkastukset on suoritettava asiakkaalle mahdolli-
simman huomaamattomalla tavalla./2, 13§./ 
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2.5 Hankintalaki 
Hankintalailla pannaan täytäntöön julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tava-
ra- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovit-
tamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/18/EY, 
hankintadirektiivi, sekä julkisia tavarahankintoja ja rakennusurakoita koskeviin 
sopimuksiin liittyvien muutoksenhakumenettelyjen soveltamista koskevien 
lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annettu 
neuvoston direktiivi 89/665/ETY, valvontadirektiivi./3, 2§./ 
Hankintalaki jakautuu kahteen osaan: Osa 1, Laki julkisista hankinnoista 
30.3.2007/348 (hankintalaki) ja Osa 2, Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja 
postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnasta 30.3.2007/349 (Erityis-
alojen hankintalaki). Lait määrittelevät hankintojen soveltamisalat, kynnysar-
vot, arvon laskentatavan ja hankintamenettelyt. 
Vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksi-
köiden on kilpailutettava jäljempänä 12 §:ssä tarkoitetut EU-kynnysarvot ylittä-
vät hankintansa siten kuin tässä laissa säädetään /4, 1§/. 
Hankinnan arvo muodostuu sopimuksen ja siihen mahdollisesti liitettyjen opti-
oiden yhteissummasta. Hankintaa ei saa jakaa eriin, osittaa tai laskea poikkeuk-
sellisin menetelmin tämän lain säännösten soveltamisen välttämiseksi. Tavara-
hankintaa tai palveluhankintaa ei myöskään saa liittää rakennusurakkaan tai 
hankintoja muutoin yhdistellä keinotekoisesti tämän lain säännösten soveltami-
sen välttämiseksi /3, 20§/. 
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3 KILPAILUTUSMENETTELY JULKISISSA HANKINNOISSA 
Julkiset hankinnat ovat tavara- palvelu- rakennusurakkahankintoja, joita teke-
vät valtio, kunnat, liikelaitokset, kuntayhtymät ja muut hankintaviranomaiset 
ulkopuolisilta tarjoajilta /5, s.23/. Julkista hankinnoista on säädetty laki, joka 
määrittää erilaisten hankintojen kilpailuttamisen periaatteet. Laki koskee valti-
on ja kuntien viranomaisia sekä julkisen alan hankintayksiköitä. Hankintoja 
tehdessään hankintayksikön tulee hyödyntää olemassa oleva kilpailutilanne, 
jotta julkisten varojen käyttö tehostuu. Lakien tarkoituksena on auttaa hankin-
tayksiköitä kilpailuttamaan hankintansa mahdollisimman taloudellisesti, suun-
nitellusti ja tarkoituksenmukaisissa hankintakokonaisuuksissa sekä turvata yri-
tysten mahdollisuus tarjota tasapuolisesti tuotteitaan ja palvelujaan tilaajalle /3, 
1§, 2§/. Hankintakokonaisuuden tarkoituksenmukaisuudella tarkoitetaan muun 
muassa, ettei yksiköiden hankintoja pilkota liian pieniksi osiksi ja näin aiheute-
ta turhaa hallinnollista työtä. Tällöin kilpailutus pystytään tekemään yhteis-
työssä ja yhteishankintana muiden samalla alalla toimivien yksiköiden kanssa. 
3.1 Julkisten hankintojen pääperiaatteet 
Julkisten hankinnoiden pääperiaatteita ovat avoimuus, tarjoajien tasavertainen 
kohtelu, syrjimättömyys ja suhteellisuusperiaate /3, 2§/.  
Avoimuudella tarkoitetaan hankinnan ilmoittamista julkisesti sekä hankinta-
menettelyä koskevia tietoja salaamatta. Tarjouskilpailun tulokset tulee ilmoittaa 
kaikille kilpailuun osallistuneille. 
Tasapuolisuus tarkoittaa kaikkien tarjoajien tasapuolista kohtelua tarjouksia 
vertailtaessa. Kaikkien asetettujen vaatimuksien on koskettava samalla tavalla 
jokaista tarjoajaa. 
Syrjimättömyydellä tarkoitetaan tarjoajien yhtenäistä kohtelua. Tarjoajan kan-
sallisuus, paikkakunta tai jollakin alueella toimiminen ei voi aiheuttaa eriarvois-
ta asemaa tarjousten vertailuissa.  Eri paikkakunnalta tai maasta olevia tarjoajia 
pitää kohdella samalla tavalla kuin oman kunnan tarjoajia. On kuitenkin mah-
dollista tehdä hankinta-asiakirjat suomen kielellä ja vaatia tarjouksia sekä ura-
kan suorituskieltä suomeksi.  
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Suhteellisuusperiaate edellyttää, että hankintamenettelyn vaatimukset ovat 
mietitty suhteessa hankinnan tavoitteeseen. Hankinnassa esitettyjen vaatimuk-
sien tarjoajan soveltuvuudesta tulee pystyä perustelemaan hankinnan laatuun 
ja kokoon nähden. Suhteellisuusperiaatetta voidaan soveltaa myös arvioitaessa 
kilpailuttamisvelvoitetta ja kansallisia kynnysarvoja. 
3.2 Kynnysarvot 
Hankintalait määrittelevät kansalliset ja EU:n kynnysarvot, joiden ylittyessä lait 
koskevat julkisia hankintoja. Kynnysarvoja on erisuuruisia erilaisiin hankintoi-
hin, joiden ylittyessä kilpailutus tulee tehdä, joko kansallisesti tai isoissa han-
kinnoissa koko EU:n laajuisesti. Kansallinen kynnysarvo on hankintalain mu-
kaan rakennusurakoissa tällä hetkellä 100 000 € /3, 15§/ ja se korottuu lähiaikoi-
na 150 000 euroon (Hallituksen esitys 190/2009 vp). Uudet EU:n kynnysarvot 
astuivat voimaan 1.1.2010 (Komission asetus EY N:o 1177/2009). EU:n kyn-
nysarvot laskivat sekä hankintalain ja erityisalojen hankintalain mukaan raken-
nusurakoissa 4 845 000 euroon. 
3.3 Erityisalojen hankintalain soveltaminen 
Erityisaloilla tarkoitetaan vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalve-
lun alalla toimivia toimijoita. Vesihuoltoalalla tarkoitetaan yhdyskunnan vesi-
huoltoa /4, 7§ /, joka sisältää talousveden toimittamista asiakkaalle ja jäte- sekä 
hulevesien poisjohtamista sekä puhdistamista. Erityisalojen hankintoja ovat 
esimerkiksi vesihuollon laitteet, verkostot, vedenottamot ja jätevedenpuhdista-
mot sekä näiden rakentaminen.  Yhdyskunnan vesihuoltoa hoitaa aina erillinen 
vesihuoltolaitos /2, 1-10§/.  
Eritysalojen hankintalaissa ei määritellä kansallista kynnysarvoa ollenkaan ja 
hankintalaissa yhdeksännessä pykälässä mainitaan: ”Tätä lakia ei sovelleta eri-
tyisalojen hankintalaissa tarkoitettuja toimintoja varten tehtäviin hankintoihin, 
joiden arvo ei ylitä erityisalojen hankintalain 12 §:n mukaisia EU-
kynnysarvoja”/4, 9§/. Markkinaoikeudellakaan ei ole toimivaltaa, kun EU:n 
kynnysarvot eivät ylity, joten riitatapaukset menevät paikalliselle käräjäoikeu-
delle. Näin ollen kaikki erityisaloilla toimivat hankinnat, jotka eivät ylitä EU:n 
kynnysarvoja voidaan kilpailuttaa esimerkiksi avoimella menettelyllä, tarjous-
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pyyntö-, tai neuvottelumenettelyllä, jolloin tarjouspyynnöt tai kutsut lähetetään 
halutuille tarjoajille. Hankintayksiköillä voi olla näitä tapauksia varten erillinen 
toimittajarekisteri, johon kuuluvia yrityksiä on helppo kilpailuttaa. 
3.4 Hankintaprosessi 
Kunnat voivat halutessaan ohjeistaa kunnan alueella tehtäviä julkisenalan han-
kintoja, jotka eivät ylitä hankintalakien kynnysarvoja. Kuntien hankintaohjeis-
tuksella on suuri merkitys EU:n lainsäädännön ja hankintalakien lisäksi hyvän 
hankintatavan toteutuksessa ja ohjeistus auttaa hankintayksiköitä toimimaan 
samoilla käytännöillä. Yhteinen ohjeistus kunnan alueella helpottaa myös tarjo-
ajan työtä, kun niiden ei tarvitse miettiä miten hankinta etenee.  Hyvällä han-
kintatavalla tarkoitetaan tapaa toimia reilusti, avoimesti ja ammattitaitoisesti. 
Hankinnan vaiheet voidaan jakaa seitsemään osa-alueeseen, joita ovat: hankin-
ta- strategia ja ohjeet, hankinnan suunnittelu, tarjouspyynnön laatiminen, han-
kintailmoituksen tekeminen tai tarjouspyyntöjen lähettäminen, tarjousaika, tar-
jousten vastaanotto ja vertailu sekä hankintapäätöksen tekeminen. 
3.4.1 Hankintastrategia ja -ohjeet 
Hankintayksiköllä on hyvä olla selkeät ohjeet ja periaatteet, joissa määritellään 
hankintayksikön toiminta- ja hankintatavat. Ohjeistus voi olla koko kunnan 
alueella sama sisällöltään, tällöin eri yksiköiden välille ei muodostu erilaisia 
hankintakäytäntöjä. Ohjeistus voi sisältää tietoa mm. milloin hankinta on riittä-
vän suuri, että se tulee kilpailuttaa ja kertoo kuinka tarjouspyyntö tulee toteut-
taa.  
3.4.2 Hankinnan suunnittelu 
Hankintaa suunnitellessa tulee aina ymmärtää ja sisäistää, mitä on hankkimassa 
ja mitä tarjoajalta edellytetään ennen kuin hankinnan voi kilpailuttaa. Hank-
keen hyvä valmistelu säästää aikaa ja kustannuksia tarjouslaskentavaiheessa, 
kun tarjouspyyntöjä ei tarvitse täsmentää ja tarjouspyyntöjen tulkinnanvara 
pienenee. Tällöin tarjoukset ovat myös suuremmalla todennäköisellä vertailu-
kelpoisia keskenään ja ne lisäksi sisältävät pienemmät riskivaraukset, koska 
tarjoajien ei ole tarvinnut miettiä, että kuuluuko jokin yksityiskohta urakkaan.  
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On myös tarjoajan etu, ettei tarjouspyyntöasiakirjoissa ole päällekkäisyyksiä tai 
ristiriitaista tietoa./1 s.71-84/. 
3.4.3 Hankintamenettelyn valinta 
Hankintamenettelyjä on monenlaisia, joista avoin menettely on yksi yleisimmis-
tä. Avoimessa menettelyssä kaikki tarjouspyynnön vähimmäisvaatimukset täyt-
täneet tarjoajat voivat jättää tarjoukset. Erilaisia hankintamenettelyjä kuvataan 
tarkemmin /7, s. 611–655/. Hankintamenettelyistä valitaan hankintaan sopivin. 
3.5 Tarjouspyynnön laatiminen 
Tarjouspyyntöasiakirja kertoo hankinnasta ja kuvaa tarkoin mitä, miten ja mil-
loin hankintaan. Tarjouspyynnön liitteillä voidaan täydentää ja tarkentaa tar-
jouspyyntöä. Liitteet sisältävät hankinnassa vaadittavat yksityiskohdat ja omi-
naisuudet. Tarjouspyynnön laatiminen on erittäin tärkeä vaihe koko kilpailu-
tuksessa. Tarjouspyyntöasiakirjoilla on suuri merkitys sekä urakoitsijoiden että 
tilaajan kannalta, koska tarjouspyynnön ehdot on ilmoitettava tarjouspyynnös-
sä eikä niitä voi yleensä jälkikäteen muuttaa /7, s.154–155/. Tarjouspyyntöasia-
kirjoissa saattaa esiintyä ristiriitaisuuksia, joiden takia hankinta voidaan ym-
märtää väärin. Ristiriitaisuuksien takia kilpailutus monimutkaistuu ja tilaajan 
on annettava täydentäviä tietoja kaikille tarjouspyyntöön osallisille, jotta tarjo-
ajat ymmärtävät tarjouspyyntöasiakirjojen sisällön oikein. Asiakirjojen ristirii-
taisuus ja myöhempi täydentäminen lisää osapuolien välistä työmäärää ja se voi 
aiheuttaa myös koko kilpailutuksen hylkäämiseen tai viivästymiseen, koska 
kilpailutuksessa saatuja tarjouksia ei voida vertailla keskenään. /5, s.25/ Huo-
nosta tarjouspyynnöstä seuraa tilaajalle ja tarjoajalle lisäkustannuksia ja työ-
määrän lisääntymistä. Tarjouspyyntö tulee aina laatia kirjallisena, jotta turva-
taan tarjoajien tasapuolinen sekä syrjimätön tiedonsaanti ja kohtelu.  
3.5.1 Hankintailmoitus 
Hankinta voidaan ilmoittaa ja hankintalakien kynnysarvot ylittävät hankinnat 
pitää ilmoittaa työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämällä ilmoituskanavalla /6/. 
Tarjouspyynnöt voidaan kynnysarvot alittavissa hankinnoissa lähettää suoraan 
hankintaan sopiviksi katsotuille tarjoajille.    
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3.5.2 Tarjousaika 
Tarjousaika on tarjoajille varattu aika, jonka aikana tarjoajat tutustuvat hankin-
taan ja tekevät tarjouksensa. Tarjousajan pituus on avoimessa menettelyssä eri-
tyisaloilla 52 päivää tai mikäli hankintalain tarkoittama kausi-ilmoitus julkais-
taan, niin tarjousaika lyhenee 22 päivään /4, 32§/. Hyvän hankintatavan mukai-
sena tarjousaikaa voidaan pitää, kun se on noin kuukauden mittainen, eli noin 
22 työpäivää. Hankinnan kohde vaikuttaa tarjousajan pituuteen, sillä mitä mo-
nimutkaisempi hankinta, sitä pidempi tarjousaika on hyvä varata.    
3.5.3 Tarjousten vastaanotto ja vertailu 
Tarjousajan päättymisen jälkeen tulleita tarjouksia ei voida hyväksyä tarjouksi-
en vertailuun mukaan, vaan ne tulee hylätä tarjouspyynnön vastaisina /4, 42§, 
49§. Tarjoukset ovat luottamuksellisia eikä niiden sisältämiä tietoja voida julkis-
taa ennen hankintapäätöstä /5, s.26/. Tarjousajan päätyttyä voidaan aloittaa tar-
jousten vertaileminen keskenään. Tarjouksista vertaillaan vain tarjouspyynnön 
mukaiset ja ajallaan toimitetut tarjoukset. Mikäli tarjous poikkeaa pyydetystä, 
joko muodollisesti tai sisällöltään se tulee hylätä vertailusta. Vertailu suorite-
taan käyttäen niitä perusteita, mitkä ilmoitettiin tarjouspyynnössä. Kaikkia il-
moitettuja perusteita tulee käyttää tarjouksia vertailtaessa /4, 54§/. Tarjouskil-
pailun voittajan tulee lisäksi täyttää kaikki määritellyt kelpoisuusehdot /3, luku 
8/.  
3.5.4 Hankintapäätös 
Hankintapäätös tulee tehdä kirjallisena ja tarjoajien asemaan vaikuttaneet rat-
kaisut on perusteltava ja tiedotettava niille, joita asia koskee. Päätökseen liite-
tään myös ohje asian saattamisesta markkinaoikeuteen eli hakemusosoitus ja 
valitusajan pituus, joka on 14 päivää./3, 73§./  
3.5.5 Hankintasopimus 
Hankinnasta tehdään kirjallinen hankintasopimus hankintapäätöksen valitus-
ajan jälkeen, joka on pituudeltaan noin 28 päivää  /3, 74§/. 
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4 KILPAILUTUS VESIHUOLLON TONTTILIITTYMIEN 
HANKINNASSA 
Lähes jokaisessa kiinteistössä käytetään nykyään vettä. Kiinteistöissä käytettävä 
vesi johdetaan ja viemäröidään vesihuoltoverkostoon tonttiliittymien kautta. 
Kunnan vesihuoltoverkostot kulkevat enimmäkseen katujen alla. Näin toimies-
sa uusien asuinalueiden rakentaminen on helpompaa, sillä vesihuoltoverkostoa 
ei tarvitse rakentaa erikseen. Kadun alla kulkevan vesihuoltoverkoston raken-
taminen liittyy osaksi kadun rakentamista ja tässä yhteydessä rakennetaan 
myös kaavoitetuille tonteille tonttiliittymät. Tonttiliittymiä rakennetaan myös 
jälkikäteen niiden tarpeen muuttumisen tai korjaamisen yhteydessä. Tässä työs-
sä käsitellään nimenomaan näitä jälkiasennettavia tonttiliittymiä.  Vesihuolto-
verkostolla tarkoitetaan runkovesijohtoa, jäte- ja hulevesiviemäreitä aina vesi-
laitokselta tonttiliittymien tarkastuskaivoille ja venttiilille asti ja niistä takaisin 
jätevesien puhdistuslaitokselle. Monilla vesihuoltolaitoksilla on myös säännöt 
hulevesien viemäröinnistä. Hulevedet johdetaan omaan viemäriinsä, eikä niitä 
johdeta jätevesiviemäriin. Mikäli hulevedet johdetaan jätevesiviemäriin, siitä 
seuraa liian puhdasta vettä jätevedenpuhdistamon toiminnan kannalta. Hule-
vesi lisäisi myös kohtuuttomasti puhdistamon kuormitusta.  
4.1 Tonttiliittymä 
Tonttiliittymällä tarkoitetaan liittymiä, joilla kiinteistöt liittyvät vesihuoltolai-
toksien runkoverkkoihin. Tonttiliittymän katsotaan sisältävän tontin rajalle 
tuodut tonttijohdot rungosta ja niihin rakennetut tarkastuskaivot sekä vesijoh-
toventtiili, joista voidaan tarvittaessa katkaista talon vesijakelu tai tarkistaa ja 
huuhtoa viemärit. Tonttiliittymät rakennetaan Kuopion alueella yleensä tontin 
rajalle, kuitenkin viiden metrin toleranssilla (+/- 5m).   
4.2 Tonttiliittymien kustannukset 
Tonttiliittymien kustannukset koostuvat pääosin liittymän rakentamiskustan-
nuksista ja rakentamisesta aiheutuvista kustannuksista, kuten erilaisista viran-
omaisten vaatimista luvista. Lisäksi kustannuksia tulee liittymän suunnittelus-
ta, kartoittamisesta ja verkoston kunnossapidosta. Kuopion Vesi rakentaa tont-
tijohto-/liittymismaksua vastaan alle 15 metriä pitkät liittymät tontin rajalle asti, 
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15 metriä ylittävän osan rakentaminen veloitetaan todellisen rakennuskustan-
nuksen mukaan. Asiakas rakentaa linjat kiinteistöltä tarkastusputkille ja talo-
venttiilille omalla kustannuksellaan Kuopion Veden antamia korkotietoja nou-
dattaen. Liittymismaksun suuruuteen vaikuttaa rakennettavan tonttivesijohdon 
koko ja kiinteistön mitoitusvirtaama. 
4.3 Hankinta 
Tonttiliittymät tulkitaan hankintalakien mukaan vesihuollon rakentamiseksi, 
jolloin niiden kilpailuttaminen on vapaampaa, sillä harvoissa kaupungeissa 
Euroopassa liittymien tekoa joudutaan kilpailuttamaan koko EU:n laajuisesti, 
koska urakoiden koot eivät ylitä EU:n kynnysarvoja. Tonttiliittymiä rakenne-
taan eniten uusien asuinalueiden rakentamisen yhteydessä ja tällöin ne kuulu-
vat yleensä kadunrakennusurakkaan, eikä niitä tehdä yksitellen.  
Kynnysarvot alittavissa hankinnoissa on enemmän mahdollisuuksia sopia han-
kintoja vapaammin, mikä vähentää kilpailutuksen kustannuksia, mutta samalla 
se lisää riskejä eikä välttämättä auta löytämään kokonaistaloudellisesti edul-
lisinta vaihtoehtoa. Tilaajalla on suuri vastuu, varsinkin kunnallisella puolella, 
hankinnan taloudellisesta toteuttamisesta. Pelkästään urakkahintoja tinkimällä 
ei kunnassa pärjätä vaan tällöin urakoitsijoita saattaa joutua lopettamaan toi-
mintansa kannattamattomana, kun taas urakoitsijalle sopivan suuruiset katteet 
taas lisäävät yrittäjän investointimahdollisuuksia. Investoinnit taas ovat aina 
kuntaa ajatellen hyvä asia, sillä ne yleensä lisäävät työllisyyttä ja kunnan elin-
voimaisuutta.  
4.4 Tarjouspyyntö 
Tarjouspyynnön on oltava yksiselitteinen asiakirja, jossa ei saa esiintyä ristirii-
taista tai sellaista tietoa, joka on mahdollista ymmärtää helposti väärällä tavalla. 
Hankintamenettelyn viimeisessä vaiheessa urakkaneuvotteluissa käydään vielä 
tarjouspyyntö lävitse, jotta varmistetaan urakoitsijan ymmärtäneen hankinnan 
oikealla tavalla tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyynnössä määritellään 
hankintatapa, hankinnan kohde, hinnoitteluperusteet, kelpoisuusehdot, laatu- 
ja vähimmäisvaatimukset, tarjoajien pisteytys, tarjousten muoto, tarjousten ver-
tailu, hankintasopimus, aikataulu ja tarjouspyynnön liitteet. Tarjouspyyntö on 
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yleensä oma asiakirjansa, ja sen liitteissä käydään tarkemmin urakan vaatimat 
tehtävät ja velvollisuudet. Liitteitä ovat esimerkiksi urakkaohjelma, työselitys ja 
tarjouskaavake. Yleisesti tarjouspyynnön perusteella urakoitsija pystyy määrit-
telemään omaa kiinnostustaan sekä mahdollisuuksiaan urakantarjoajana. Han-
kintayksikkö päättää hankinnan ehdot ja hankinnan kohteen ominaisuuksien 
painottamisen keskinäiset suhteet. /1, s. 161-188/ 
4.4.1 Urakkaohjelma 
Urakkaohjelma on tärkeä tarjouspyynnön liite kilpailuttaessa rakennusurakoita. 
Urakkaohjelmassa määritellään rakennushankkeen tiedot, urakkamuoto, ura-
kan sisältö, maksuperusteet, työn toteutustapa, aikataulut, tilaajan hankinnat, 
työmaajärjestelyt, katselmukset, luvat, ympäristöasiat, sopimusasiakirjat, vas-
tuut, valvonta, vastaanottotarkastus sekä takuuvelvoitteet. Urakkaohjelma täy-
dentää tarjouspyyntöä ja on yleisellä tasolla asioita esittelevä asiakirja.  
4.4.2 Työselitys 
Työselitys on tekninen asiakirja, jossa täsmennetään urakkaohjelmassa ja tar-
jouspyynnössä selitettyjä töitä. Urakka tulee suorittaa työselityksen edellyttä-
mällä tavalla, eikä vaatimuksista voida poiketa ilman tilaajan suostumusta. 
Työselitystä täydennetään erilaisilla liitteillä, kuten em. turvallisuusasiakirjalla, 
välivarastokartalla, erilaisilla ohjeilla ja niihin liittyvillä vaatimuksilla sekä lii-
tosilmoituksella, josta selviää kaikki oleellinen liittymän liitospaikasta, materi-
aaleista ja vaadituista korkeussijanneista.  
4.4.3 Tarjouskaavake 
Kaavakkeella helpotetaan tarjousten vertailua ja vähennetään myös tarjousvai-
heessa urakoitsijan työmäärää, kun tarvittavat hinnat, yksiköt ja arvioidut suo-
ritemäärät ilmoitetaan yhdellä asiakirjalla. Lopuksi suoritemäärillä kerrotut 
yksikköhinnat lasketaan yhteen ja niistä muodostuu arvioitu urakan kokonais-
kustannus.  
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5 TONTTILIITTYMIEN URAKOINNIN KILPAILUTTAMISEN 
NYKYTILA JA KEHITYSTARPEET KUOPION VEDELLÄ 
Kuopion Vesi kilpailuttaa tonttiliittymien rakentamisen vuosittain, jolloin tar-
jouspyynnöt lähetetään valituille urakoitsijoille, joilla katsotaan olevan mahdol-
lisuus ja kiinnostusta toteuttaa urakka. Sopimuskausi alkaa nykyään kesäkuun 
alusta ja kestää toukokuun loppuun. Tämä on perusteltua, koska kesäisin ura-
koitsijan mahdollinen vaihtuminen on helpompi toteuttaa, kun työmailla on 
rauhallisempaa ja rakentamisolosuhteet ovat usein varsin hyvät. Tarjouspyyn-
nön valmistelu aloitetaan yleensä helmikuussa ja tarjouspyynnöt lähetetään 
urakoitsijoille maaliskuun aikana, jotta urakoitsijoille jää riittävästi aikaa tarjo-
uksien tekemiseen ja mahdollisien lisätietojen pyytämiseen. Vuonna 2009 tarjo-
uksia lähetettiin kymmenelle urakoitsijalle, joista kolme urakoitsijaa vastasi lä-
hettämällä tarjouksen. Tarjouksien vähäistä määrää on syytä miettiä ja tehdä 
täsmennyksiä urakan asiakirjoihin.  
Vuoden mittainen määräaikainen urakka on katsottu tonttiliittyminen raken-
tamiseen sopivan pitkäksi ajaksi. Näin ollen tarjouspyynnöissä ei käytetä mah-
dollisuutta tarjouksen hintaindeksiin sitomisesta. Hinta pysyy samana koko 
vuoden ajan. Täten rakennuttamisen kustannusten seuraaminen ja ennakoimi-
nen helpottuu huomattavasti. Urakka kilpailutetaan jaettuna urakkana, jossa 
tilaaja tekee vesijohtoasennustyöt ja tarkemittaukset pääurakkaan alistettuna 
sivu-urakkana. Tähän ratkaisuun on päädytty, koska vesijohtotyöt vaativat eri-
tyisosaamista, varsinkin jos jokin menee vikaan. Vesijohtotyöt tekevät Kuopion 
Veden asentajat urakoitsijan valmiiksi tehtyyn kaivantoon. Vesi-, jätevesi- ja 
hulevesiliittymät sijaitsevat usein samassa kaivannossa, eikä jokaiselle putkelle 
tarvita omaa kaivantoa.   
Tarkemittauksissa käytetyt laitteet ovat taas erittäin kalliita ja niillä tehtävää 
mittaustyötä ei kannata urakoitsijalle sisällyttää, koska tarjoushinta nousisi lii-
kaa varsinkin näin lyhyessä (1 v) urakassa. Urakoitsijan tehtävät sisältävät tont-
tiliittymien rakentamisen tontin rajalle jäte- ja sadevesiviemärien osalta, sekä 
erilliset vuotokorjaus- ja pienkohteet. Urakoitsija kaivaa tarvittavat kaivannot ja 
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tekee putkille tarvittavat perustukset sekä liittää tonttiliittymät piirustusten 
mukaan runkoviemäreihin.  
5.1 Tonttiliittymän rakentamisen kustannukset 
Tonttiliittymän rakentamisen kustannukset muodostuvat lähinnä liittymän ra-
kentamisesta, suunnittelusta, materiaaleista ja mittauksista. Yhden liittymän 
tekeminen maksaa yleensä enemmän kuin mitä asiakas maksaa liittymismak-
sua eli jälkikäteen rakennettavista tonttiliittymistä Kuopion Vesi tekee yleisesti 
tappiota ja liittymien rakentamisesta syntyneitä kustannuksia katetaan tällöin 
vesi- ja jätevesimaksuilla. Kustannukset ovat vielä jatkuvasti nousseet vuosit-
tain, eikä 2008:n syksyllä alkanut laskusuhdannekaan kyennyt laskemaan ra-
kentamisen kustannuksia.  
5.2 Nykyisen hankintamenettelyn asiakirjat 
Hankinta etenee Kuopion Vedellä kuvassa (kuva 1.) näkyvässä järjestyksessä. 
Hankinnan tarvetta ei mietitä vuosittain, mutta sen on silti hyvä olla välillä mie-
tinnässä. Näin tulee huomioitua myös muut liittymien rakennuttamistavat. 
Kuva 1. Vanha hankinnan etenemiskaavio Kuopion Vedellä 
Käytössä olevat asiakirjat on hyvä tarkistaa vuosittain, jotta vuoden aikana 
huomatut epäkohdat pystytään korjaamaan seuraavaan tarjouspyyntöön.  Li-
säksi suoritemäärien osalta tulisi pitää jatkuvaa kirjanpitoa ja suoritteiden päi-
vittämistä tarjouslomakkeelle, jotta tarjouspyyntö vastaisi sen hetkistä tilannetta 
mahdollisimman hyvin. Vanhojen asiakirjojen ongelmien etsiminen ja niiden 
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korjaaminen sekä kehittäminen olivat yksi tämän insinöörityön suurimpia haas-
teita. 
Tarjouspyyntö 2009-2010  (liite 1) 
Tarjouspyynnössä kerrotaan yleisellä tasolla tiedot hankintamenettelystä, ura-
kan sisällöstä, hinnoitteluperusteista, vähimmäisvaatimuksista, aikataulusta 
sekä yleistä tietoa tarjouksesta, sopimuksen tekemisestä ja lisätietojen antami-
sesta. Pelkästään tarjouspyynnön lukemalla pitää urakoitsijalle muodostua koh-
tuullinen käsitys siitä, millä pelisäännöillä urakassa toimitaan, mikäli tulee vali-
tuksi. Urakan sisältämää työtä täsmennetään tarjouspyynnön liitteillä työseli-
tyksessä ja urakan yleisiä pelisääntöjä urakkaohjelmalla. 
Tarjouspyynnössä eniten ongelmia oli hankintamenettelyn kuvaamisessa (liite 1 
s. 3), koska hankintalait eivät päde tämän urakan kaltaisiin hankintoihin. Muilta 
osin tarjouspyyntö säilyi vanhan kilpailutuksen mukaisena pieneltä osin korjat-
tuna ja selkeytettynä. 
Urakkaohjelma 2009-2010  (liite 2) 
Urakkaohjelmassa täsmennetään tarjouspyyntöä. Urakkaohjelmassa kerrotaan 
tarjouspyyntöä tarkemmin miten urakassa toimitaan ja kerrotaan tarvittavat 
tarkennukset urakan sisältöön ja siihen liittyviin yleisiin vaatimuksiin, kuten 
esimerkiksi velvoitteisiin, maksuperusteisiin ja työntoteuttamiseen liittyen.  
Työselitys 2009-2010  (liite 3) 
Työselityksellä täsmennetään urakkaohjelmassa esiteltyjä urakkaan kuuluvia 
töitä. Jokainen urakassa käytetty työvaihe esitellään ja sille annetaan tietyt vaa-
timukset, vaatimukset perustuvat Kuopion Veden vanhoissa asiakirjoissa kun-
nallisteknisten töiden yleisiin työselostuksiin 2002 (KT02). Tässä työssä tehdyt 
asiakirjat pohjautuvat uudempaan ja urakoitsijoille tutumpaan InfraRYL 2006:n 
osiin 1 ja 2.  
Työselitystä tarkennetaan erilaisilla liitteillä. Liitteiden sisältöä on muokattava 
urakkaan sopiviksi ja niiden tulee olla myös riittävän selkeitä, ettei niiden sisäl-
töä tarvitse arvuutella. Kuopion vedellä on tähän asti pärjätty neljällä liitteellä ja 
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tarvetta lisäselvityksille ei ole ilmennyt. Käytössä olevista liitteistä päivittämistä 
kaipaa lähinnä välivarastojen sijaintikartta, johon tarvitaan sijaintien tarkennus-
ta, koska nykyisen kartan perusteella ei voida selvittää riittävän tarkasti väliva-
rastojen sijainteja.  
Työselityksen liitteet: 
 turvallisuusasiakirja (työselityksen liite 1) 
 välivarastot (työselityksen liite 2) 
 liitosilmoitus (työselityksen liite 3) 
 ohje viemäriin liittämisestä (työselityksen liite 4) 
 
InfraRYL 2006 ja KT 02:n välisiä eroja työselityksen kannalta: 
 litterointi 
 ohjeistuserot 
 yhteiset työt puuttuvat 
Litteroinnilla tarkoitetaan työvaiheen numerointia, jonka avulla työvaiheen oh-
jeet sekä vaatimukset löydetään InfraRYL:stä tai KT 02:sta. Litteroinnin avulla 
pystytään myös tarkasti selvittämään tietyn työvaiheen tarvitsema työpanos ja 
toteutuvien kustannuksien seuranta. 
Ohjeistuseroja näistä teoksista löytynyt tässä työssä, mutta InfraRYL viittaa 
useasti johonkin toiseen työvaiheeseen, kun taas KT 02 ei käytä viittauksia yhtä 
paljon. Viittaukset hidastavat teosten lukemista, sillä sivuja joudutaan selaile-
maan paljon, eikä suurin osa asioista ole saman kappaleen alla niin kuin ne ovat 
KT 02:ssa  
InfraRYL:stä puuttuu kokonaan KT 02:ssa oleva yhteiset työt -kappale ja tämän 
puuttuminen lisää työselityksessä selvitettäviä asioita, joita ei voida viitata Inf-
raRYL:iin vaan ne on kirjoitettava riittäviltä osin auki, jotta tarvittavat työt tulee 
suoritettua oikealla tavalla.  
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Tarjouskaavake 2009-2010  (liite4) 
Tarjouskaavake sisältää kaikki, urakan laskettavaksi tarkoitetut yksikköhinnat 
ja se toimii samalla vastauspohjana, jonka mukaan urakoitsijan on laskettava 
yksikköhinnat ja tehtävä tarjous. 
5.3 Tarjouspyynnön kehitystarpeet 
Tarjouspyynnön valmistelu aloitetaan yleensä helmikuussa ja tarjouspyynnöt 
lähetetään urakoitsijoille maaliskuun aikana, jotta urakoitsijoille jää riittävästi 
aikaa tarjouksien tekemiseen ja mahdollisien lisätietojen pyytämiseen. Vuonna 
2009 tarjouksia lähetettiin kymmenelle urakoitsijalle, vain kolme urakoitsijaa 
vastasi lähettämällä tarjouksen. Tarjouksien vähäistä määrää on syytä miettiä ja 
tehdä täsmennyksiä urakan asiakirjoihin.  
5.3.1 Asiakirjojen juridiset puutteet 
Asiakirjojen ongelmakohtia ovat olleet erilaiset puutteet lakien tulkinnasta ja 
tiedotus urakassa noudatettavista uusista asetuksista mm. Valtioneuvoston ase-
tus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009, joka sisältää lukuisia työturvalli-
suuteen vaikuttavia määräyksiä, joita urakoitsijan tulee noudattaa. Vuoden 
2009 tarjouspyynnössä noudatettiin vielä vanhaa hankintalakia, joka ei ollut 
enää lainvoimainen vuoden 30.3.2007 jälkeen, kun uusi hankintalaki julkaistiin. 
5.3.2 Vähimmäisvaatimukset ja kokonaistaloudellisuus 
Urakoitsijan valintaa tehtäessä on tähän asti käytetty vain hintaa valintaperus-
teena. Tähän asti tällä menettelytavasta ei ole ollut suurempaa haittaa, mutta 
halvin hinta tarjouksessa ei ole aina koko vuotta ajatellen edullisin. Erilaisilla 
laadullisilla kriteereillä pyritään varmistamaan, että urakan voittaa sopivin tar-
joaja, jolla on mahdollisuus tarjota laadukasta työtä sopivaa korvausta vastaan.  
Vanhoissa vähimmäisvaatimuksissa edellytettiin ainoastaan työntekijöille yh-
den vuoden työkokemusta alalta ja yritykselle oli yleisiä vaatimuksia tilaajavas-
tuulain mukaisesti harmaan talouden välttämiseksi. Uudistetussa tarjouspyyn-
nössä tulee olla vaatimuksia urakoitsijalle mm. käytettävän kaluston ominai-
suuksista ja varusteista, jotta urakka on ylipäätään mahdollista toteuttaa.  
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Nykytilanteen mukaan tarjouskilpailu oli mahdollista voittaa, vaikkei urakoitsi-
jalla oli ollut työhön hyvin soveltuvaa kalustoa käytettävissä. Kokonaistalou-
dellisen kilpailuttamisen puute on myös osaltaan edesauttanut epäpätevää ura-
koitsijaa menestymään kilpailussa. Onneksi kuitenkaan Kuopion Veden urak-
kaa ei ole vielä epäpätevä urakoitsija voittanut aikaisempina vuosina.  
5.3.3 Työsuoritteet 
Vuoden 2009:n tarjouspyyntö Kuopion Vedellä oli painottunut urakkapainot-
teisesti, joka tarkoittaa, että urakoitsija laskee tietyn työpanoksen ja määrittelee 
sille omasta mielestään sopivan hinnan. Tarjouspyynnössä pyydettiin tarjoukset 
valmiiseen yksikköhintaluettelon malliin, johon oli määritelty arvioidut työsuo-
ritemäärät. Panoksia kertyy yksikköhintaluettelossa noin neljäkymmentä eri-
laista, joten tarjouksen laskeminen on vaatinut aikaa, tarkkaavaisuutta ja alan 
asiantuntemusta enemmän kuin mitä normaalisti pienillä rakennusyhtiöillä on 
käytettävissään. Tällä menettelytavalla saatujen tarjousten lukumäärä oli vä-
häinen, urakoitsijat ovat todennäköisesti ajatelleet, tarjouspyynnön olevan liian 
monimutkainen laskettavaksi suhteessa urakan kokoon. Työsuoritemäärät tar-
kastettiin puolentoista vuoden ajalta laskutetuista urakoista.  
5.4 Työsuoritemäärien täsmentäminen 
Tulevia työpanoksia arvioitaessa käytetään viimeisen puolentoista vuoden ajal-
ta tarkastettuja työsuoritteita ja rakennuttajan asiantuntemusta ja kokemusta 
tarvittavasta työpanoksesta pidemmältä ajalta. Toteutuneita työsuoritteita ja 
aikaisemmin kysyttyjä suoritteita verrattiin toisiinsa ja niissä todetut erot korja-
taan tässä opinnäytetyössä tuotettuun yksikköhintaluetteloon. Osa lasketuiksi 
tulleista panoksista on myös osoittautunut ylimääräisiksi, eikä niitä ole käytetty 
koko tarkastelujakson aikana vuoden 2010 yksikköhintaluettelossa niitä ei käy-
tetä sellaisinaan, vaan ne muutetaan tuntihintaiseksi arvioksi tai jätetään koko-
naan huomioimatta. Tarjouspyynnössä esitettyjä urakkaan sisältyviä työpanok-
sia ei pystytä arvioimaan tarkasti, koska vuosittaisia muuttujia on paljon. Muut-
tujat johtuvat mm. säästä, kaivannon koosta ja sijainnista, maaperästä, kuntalii-
toksista, vuotojenkorjauksien lukumäärästä ja asiakkaiden aktiivisuudesta tilata 
liittymiä. 
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Työsuoritteiden täsmentäminen vaikuttaa myös tonttiliittymien rakentamisen 
budjetointiin. Viime vuosina tarjouskaavakkeella saatu urakkahinta ei ole riit-
tänyt koko vuoden ajalle, vaan se on ylittynyt noin 100 000 €:lla vuosittain. Tä-
mä ylittyminen johtuu suoritteiden pienistä määristä (vrt. vuosia 2009/2010 liite 
5).  
5.4.1 Vertailussa havaitut erot 
Tarjouspyynnössä olleiden ja todellisien suoritteiden välillä oli jonkin verran 
eroavaisuuksia. Suurimmat eroavaisuudet löytyivät tuntityön määrästä, joka 
poikkesi arvioidusta likimäärin nelinkertaisesti. Kalliokaivantojen tekemistä oli 
myös kysytty, mutta käytännössä kalliota joudutaan irrottamaan ja kaivamaan 
harvoin ja sen tekeminen tuntityönä tulevaisuudessa helpottaa tarjouksen laa-
timista. Muiden suoritteiden osalta eroavuudet olivat kohtalaisen pieniä (liite 5) 
ja niiden vaikutusta urakan hintaan on erittäin vaikea arvioida etukäteen. 
Liitteessä 5 kommentit-sarakkeeseen on merkitty, mikäli vertailu ei ole jostain 
syystä onnistunut. Tarjouspyyntöön tulee myös uusia yksikköhintoja työmaan 
perustamiselle ja huoltoautolle, ettei niitä tarvitse sopia urakoitsijan kanssa 
erikseen.  
5.4.2 Merkintöjen selitykset:  
Suoritemäärien laskenta on toteutettu (liite 5) erilliselle Excel-taulukolle ja sen 
tuloksien selventämiseksi käydään läpi siinä olevia merkintöjä.   
”Ok”-merkintä kommentit-sarakkeessa merkitsee, että suorite on ollut vertailu-
kelpoinen. Tällöin vuoden 2009 suoritemäärät on kerrottu kahdella, koska niitä 
on tilastoitu vain 12.12.2009 asti ja 2009 urakointi jatkuu aina 2010 toukokuun 
loppuun. Lopuksi uusi suoritemäärä on arvioitu samansuuruiseksi kuin mitä se 
teoriassa kahden vuoden keskiarvona tulee olemaan. 
”E V” Ei vertailukelpoinen taas tarkoittaa, että mittaustapa tai laskutustapa 
eroaa, jolloin vertailukelpoista tulosta ei ole saatu arvioitua. Tällöin suoritteet 
ovat arvioitu painottaen 2009 urakoinnista saatuja tietoja. Esimerkiksi kanta-
van- ja jakavan kerroksen mittaustapa muuttui vuonna 2009 teoreettisista ne-
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liömetreistä tonneiksi ja näin ollen niitä ei pystytä vertaamaan keskenään, kos-
ka vuonna 2008 tehdyistä täytöistä ei tiedetä toteutuneita kerrospaksuuksia.   
”T E” Toimintatapa erolla tarkoitetaan lähinnä kaivumaiden kuljettamisella ja 
sen läjityksessä esiintyviin eroihin. Vuoden 2008 urakoitsijalla ei ollut käytössä 
omaa kuorma-autoa, vaan se tilattiin tarvittaessa alihankintana. Tämä vaikutti 
lähinnä kaivumaiden vähäisempään kuljettamiseen välivarastoon ja takaisin. 
Vuonna 2009 urakoitsija taas käytti omaa kuorma-autoa ja se vaikuttaa väliva-
rastojen käyttöasteeseen. Välivarastojen käytölle on myös muita syitä, jotka liit-
tyvät työmaatekniikkaan ja kaivumaiden vaatiman tilan tarpeeseen. Toisilla 
työmailla on enemmän tilaa säilytystilaa kuin hankalissa paikoissa kuten Kuo-
pion ruutukaava-alueella.  
Vertailussa ei ole huomioitu kohteiden sijainteja eikä kokoa, koska se ei ole jär-
kevää näin lyhyellä vertailujaksolla ja kohteet vaihtelevat todella paljon vuosit-
tain. Pidempiaikaista vertailua ei taas pystytty tekemään, koska aikaisempien 
vuosien työsuoritteita ei ollut saatavilla. 
5.5 Kokonaistaloudellisen hankinnan tarjousten vertailu 
Kun puhutaan kokonaistaloudellisesti edullisimmasta tarjouksesta sillä tarkoi-
tetaan sitä urakoitsijaa, joka tekee tietyn työn riittävän halvalla suhteessa työn 
laatuun ja näin ollen tulee myös edullisemmaksi, kuin pelkästään halvin tarjo-
us. Toki halvin tarjouskin voi olla kokonaistaloudellisesti edullisin. Kokonaista-
loudellisesti edullisimpien tarjousten vertailussa ei voi käyttää laatukriteereitä, 
joita ei ole ilmoitettu tarjouspyynnössä. Kaikki laatukriteerit, joita halutaan ver-
tailla, tulee sisällyttää tarjouspyyntöön riittävän selkeällä ja ymmärrettävällä 
tavalla. Laatukriteereitä ei voi olla liian monta suhteessa hankinnan tavoittee-
seen ja kokonaisarvoon. Arkkitehtuurisuunnittelussa suunnittelun osuuden 
ollessa vähäinen koko hankinnan kustannuksiin nähden, laatua voidaan painot-
taa jopa 70:llä % /7/.  
Valintakriteereiden tulee olla konkreettisia ja mitattavia. Jos valintakriteerit 
painotetaan eri tavoin, painotukset ilmoitetaan jo tarjouspyynnössä. Riittävänä 
pidetään myös pelkän valintakriteerien tärkeysjärjestyksen ilmoittamista ilman 
erityistä painottamista /8/. Asetetut valintakriteerit eivät kuitenkaan saa olla 
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paikallisia tai kansallisuutta suosivia tai syrjiviä. Käytettyjen valintakriteereiden 
on lisäksi oltava hankintaan nähden tarkoituksenmukaisia ja niiden keskinäisen 
suhteen on oltava oikein mitoitettu /4, 6. luku/.   
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6 UUSI KILPAILUTUSMENETTELY KUOPION VEDEN 
TONTTILIITTYMIEN HANKINTAAN 
Urakoinnin painopiste uudessa tarjouskyselyssä siirtyy urakkapainoisesta ra-
kentamisesta tuntityönä rakentamiseen. Tällöin urakoitsijan riski urakassa pie-
nenee ja tarjouksen laskeminen helpottuu. Tilaajalle on edullista, mikäli vertai-
lukelpoisia tarjouksia saadaan uuden kyselyn jälkeen enemmän. Tuntityönä 
teettäminen on kuitenkin ongelmallista, mikäli yksikköhintaluettelossa ei ole 
pyydetty tiettyä työsuoritetta. Urakoitsija pystyy näin laskuttamaan työssä käy-
tetyn raaka-aineen tai tarvikkeen ja sen toimittamisen kulut korotettuna yleisien 
sopimusehtojen määrittämällä yleiskustannuslisällä (12 %) Näin toimittaessa 
urakoitsijan ei tarvitse miettiä mistä tarvikkeensa hankkii ja tämä lisää tilaajan 
kuluja. Sama ongelmaan törmätään myös, mikäli päädytään kilpailuttamaan 
hankinta kokonaan tuntityönä.  
Kokonaan tuntityötä tekevä urakoitsija tosin pääsee tarjousaikavaiheessa hel-
pommalla, kun tarjouksen laskeminen vaatii vain pientä panostusta tarjouksen 
tekemiseen. Urakoitsijoilla on yleensä tarkkaan tiedossa tuntihinta, jolla kalusto 
kannattaa pitää töissä.  
6.1 Tuntityönä teettämisen riskit 
Tuntityön teettämisessä on myös toinen suurempi ongelma, koska urakoitsijalle 
palkka maksetaan tehtyjen tuntien mukaan, eikä silloin tarvitse olla yhtä teho-
kas päivittäin. Tilaajan näkökulmasta vaarana on työtehon väheneminen, eikä 
tähän ole olemassa työkaluja, millä työtehoa voitaisiin mitata. Mittaamisen vai-
keus johtuu monista erilaisista muuttujista ja niitä ovat mm. maalaji, kaivu-
paikka, kaivannon koko, sää, vuodenaika ja työympäristö. Tuntityö on kuiten-
kin yksinkertainen ja helppo hinnoitella: mikäli urakan voittaa tunnollinen ura-
koitsija, silloin urakan kustannukset ovat tonttiliittymää kohden kohtuulliset.    
6.2 Laatukriteerit ja vähimmäisvaatimukset 
Laatukriteereitä vertaillaan pisteytyksen avulla ja sillä voidaan vaikuttaa tule-
valla urakoitsijalla käytettävissä olevaan kalustoon. Onnistuneiden laatukritee-
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reiden määrittelyssä otetaan huomioon, että työ onnistuu paremmin ja nope-
ammin, kun on käytettävissä laadullisesti painotettava tuote tai toimintatapa.  
Teknisillä vähimmäisvaatimuksilla tarkoitetaan vaatimuksia, jotka asetetaan 
käytettävälle kalustolle. Urakkaa on vaikea tai mahdoton toteuttaa, mikäli ura-
koitsijalle ei ole käytössään teknisten vähimmäisvaatimusten mukaisia koneita 
ja laitteita.  
Yleisillä vähimmäisvaatimuksilla tarkoitetaan vaatimuksia, jotka tarjoajan tulee 
täyttää ennen kuin voi tulla valituksi urakan voittajaksi. Yleisiä vähimmäisvaa-
timuksia ovat mm. todistukset verojen maksamisesta ja kaupparekisteriote. 
6.2.1 Kaluston ikä ja varusteet 
Kaluston ikä vaikuttaa koon ohella työsuoritemääriin melko paljon. Vanhaa ja 
huonokuntoista konetta on yleensä vaikeampi hallita ja lisäksi siitä saattaa 
puuttua putkikaivantojen kaivutyön vaatimia ominaisuuksia, kuten rotaattori 
tai rototiltti, kuten sitä yleensä nimitetään.  Rototilttiä voidaan kuvailla kaivin-
koneen ranteeksi. Rototiltti sijaitsee kaivinkoneen puomin ja kauhan välissä. 
Sillä hallitaan koneen kauhan liikettä ja sen avulla kauhaa voi kallistella ja pyö-
rittää monenlaisiin tilanteisiin sopivasti. Tämä nopeuttaa työtä ja mahdollistaa 
työskentelyn ahtaissa kaivannoissa. Vanhaa konetta joudutaan myös yleensä 
korjaamaan useammin, eikä korjauksen aikana yleensä työskennellä, mikä taas 
aiheuttaa viivästyksiä ja lisää kustannuksia.  
Kauhan koolla on taas merkitystä kun kaivannossa kulkee paljon kaapeleita. 
Kaapeleita on kaupunkialueella paljon, eikä tällöin kaivantoa pystytä kaiva-
maan kovin leveällä kauhalla vaan tarvitaan erillinen kaapelikauha, joka on 
riittävän kapea mahtuakseen kaivamaan kaapeleiden välistä.  
Routapiikkiä ja routavasaraa tarvitaan talvisin, jolloin maa on jäässä ja sen rik-
komiseen ei kaivinkoneen kauha riitä. Routavasaralla voidaan myös särkeä 
haurasta ja osittain rikkinäistä kalliota, jolloin ei välttämättä tarvita louhintatyö-
tä, mikä taas säästää aikaa ja kustannuksia.  
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6.2.2 Kuljettajan kokemus 
Kaivukoneen kuljettajaa arvioidaan lähinnä työkokemuksen ja mahdollisen 
koulutuksen avulla /8, s. 99/. Kuljettajia on kuitenkin lähtökohtaisesti vaikeam-
pi tasapuolisesti arvioida, mikä johtuu taas erilaisista koulutuksista ja työko-
kemuksesta. Tasapuolisuuden varmistamiseksi kuljettajan työkokemukseksi 
luokitellaan ainoastaan työkokemus putkikaivannoista vesihuoltolaitoksen 
toiminta-alueella. Pelkästään Kuopion Vedellä hankittua työkokemusta ei voida 
huomioida, koska se olisi hankintalakien mukaan syrjivää sekä hyvien hankin-
tatapojen vastaista sellaisia urakoitsijoita vastaan, jotka eivät ole työskennelleet 
Kuopion Veden urakoitsijana.   
6.3 Pisteytys 
Hankinnan laatukriteereitä päätettiin painottaa 28 %:lla ja tällöin hinnan vaiku-
tus on 60 % ja yksikköhintojen osuudeksi jää 12 %:n painoarvo. Pisteiden koko-
naismäärä on 100 pistettä, jolloin halvimman tarjouksen tehnyt saa automaatti-
sesti 60 pistettä ja muiden tarjoajien pisteet lasketaan vertaamalla tarjousta hal-
vimpaan tarjoukseen seuraavan kaavan avulla. 
    ( 1 ) 
,jossa 
A= Halvin tarjous 
B= Vertailtava tarjous 
C= Hinnan painotus kilpailutuksessa (tässä tapauksessa 60) 
Kaava 1. Tarjousten suhde ja niistä muodostuva pistemäärä 
Lisäksi hintavertailua tehdään vielä erikseen painotettujen yksikköhintojen 
avulla. Suoritteet, joita vertaillaan vielä erikseen, on valittu vertailuun, joko nii-
den suuren määrän tai korkean hinnan takia. Hintatietoina on käytetty edelli-
sen vuoden tarjouksia. Erikseen vertailtavilla yksikköhinnoilla voidaan vaikut-
taa paljon lopullisiin tilaajalle kertyviin rakennuttamiskustannuksiin. Vertailta-
via yksikköhintoja on kahdeksan kappaletta ja ne löytyvät liitteestä 6. Vertai-
luun valitut yksikköhinnat ovat suoritemäärällisesti pieniä töitä, joten ne eivät 
vaikuta kovinkaan paljoa urakan tarjoushintaan. Yksikköhinnat lasketaan yh-
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teen ja vertaillaan ja kuten kokonaishintaa laskettaessa myös tässä kohdassa 
halvin tarjous saa 12 pistettä. Pisteiden kertoimeksi jää tällöin yksikköhintojen 
painotusarvo eli 12 (kaava 1.). 
Laatua painotetaan 28 %:n verran. Kaikkien tarjoajien on täten mahdollista saa-
vuttaa laatupisteissä maksimipistemäärä eli 28 pistettä. Kaikki urakoitsijan saa-
vuttamat laatupisteet lasketaan yhteen. . Lopuksi kaikki vertailutekijöiden pis-
teet lasketaan yhteen ja eniten pisteitä saanut urakoitsija on kokonaistaloudelli-
sesti edullisin tarjoaja ja se valitaan urakkaneuvotteluihin.  
Pisteytys vuoden 2010:n tarjouskyselyssä (liite 6). 
 Taulukko 1. Pisteytys uudessa tarjouspyynnössä (liite 6). 
Vertailutekijät: Pisteet: Yht. 100 
Tarjoaja (urakoitsijan nimi) 
Tarjous (summa) 
Tarjoushinta* Max. 60 
Yksikköhinnat* Max. 12 
Laatutekijät* 
Kuljettajan kokemus 10 
1-5 v 3 
6-10 v 6 
>10 v 10 
Kaluston ikä 10 
1-3 v 10 
4-6 v 8 
7-9 v 5 
10-15 v 2 
>15v 0 
Kaivattajan kokemus 3 
1-2v 1 
> 2v 3 
Koneen varustelu 5 
Routavasara 5 
 
Max. 28 
Pisteet yhteensä Max. 100 
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Taulukon pohjalta on helppo laatia myös tarjousten vertailutaulukko, josta sel-
viää urakoitsijoiden saavuttamat pistemäärät ja lopullinen sijoitus kilpailussa. 
6.4 Hankinta kokonaistaloudellisesti edullisella menettelyllä 
Uusi hankintakaavio ei poikkea kovin paljoa edellä esitellystä mallista. Siihen 
on lisätty pisteyttäminen ja kelpoisuuden varmistaminen lähinnä työtodistus-
ten osalta tarjousten vertailuun.. Mikäli tarjoaja ei täytä tarjousten vähimmäis-
vaatimuksia tarjousta ei saa ottaa mukaan vertailuun, vaan se tulee hylätä tar-
jouspyynnön vastaisena tarjouksena /8, s. 177-187/. Tarjousten vertailu aiheut-
taa uudella mallilla enemmän laskentatyötä kuin vanha malli, koska urakoitsi-
jat tulee pisteyttää tarjouspyynnössä (liite 6 s.6 ja kappaleessa 6.3) esitetyllä ta-
valla.    
 
 
Kuva 2. Uusi hankinnan etenemiskaavio Kuopion Vedellä 
6.5 Uudet tarjoajan vähimmäisvaatimukset 
Nykyaikana varsinkin rakennusalalla tuntuu olevan enemmän sääntö kuin 
poikkeus, että rakennustyöntekijät tulevat Suomeen ulkomailta. Tämän seura-
uksena urakan tarjoajalta vaaditaan suomenkielistä tarjouspyyntöä ja myös 
urakan työskentelykielenä on pelkästään suomen kieli. Tällä pyritään vähentä-
mään rakennustyömailla työskentelevien kielitaidottomien osuutta rakennus-
alalla.  
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Lisäksi kaivinkoneeseen kohdennettiin myös vähimmäisvaatimuksia, jotka pe-
rustuvat niiden ehdottomaan tarpeellisuuteen. Vähimmäisvaatimuksiin päädyt-
tiin pisteiden sijaan, koska ei voitu olla täysin varmoja, että tällöin sopivin ura-
koitsija olisi voittanut urakkaa. Uudella menettelyllä varmistetaan kaivinko-
neen soveltuvuus ja tehokkuus urakan pieniin kohteisiin. Kaivinkoneen vä-
himmäisvaatimuksiin kuuluvat rototiltti, kuokka- ja kaapeliojakauha, asfaltti-
leikkuri sekä routapiikki.  
6.6 Urakkaohjelma 
Uusi urakkaohjelma (liite 7) tehtiin kappaleessa 4 esitettyjen yleisten vaatimus-
ten mukaiseksi. Urakkaohjelman otsikointia ja kirjoitusasua muutettiin ymmär-
rettävämpään muotoon. Uusien yksityiskohtien osalta mainitsemisen arvoinen 
on rakennuskohteen täsmentäminen esimerkiksi kun Karttula liittyy Kuopioon 
vuonna 2011 kesken sopimuskauden. Karttulan kuntaliitos saattaa aiheuttaa 
muutaman tonttijohtojen- tai saneeraus työmaan Karttulan alueella. Lisäksi 
urakoitsijan rakennusaikaista vakuutta päätettiin laskea yleisten sopimusehto-
jen ehdottamalle tasolle kahteen prosenttiyksikköön. Vakuuden pienentyminen 
on urakoitsijan kannalta hyvä asia, koska se pienentää maksuja pankille, joka 
takaa vakuuden. 
Urakkaohjelmassa määriteltiin myös tilaajalle uusi lyhyempi laskujen maksuai-
ka, aikaisempi kolmenkymmenen vuorokauden mittainen aika todettiin liian 
pitkäksi ja se päätettiin lyhentää neljääntoista vuorokauteen.    
6.7 Työselityksessä InfraRYL 2006:n ja KT02:n vastaavuus 
InfraRYL 2006 ja KT02:n välillä olevia eroja ei ole kuin muutamia. InfraRYL:stä 
puuttui KT02:n kappaleiden 10 000–16 000 vastaavuudet, jotka ovat yleisiä 
työmaalla läpikäytäviä asioita. Puuttuvat kappaleet lisättiin kirjoittamalla työ-
selitykseen ilman niiden litterointia (liite 8 s. 3-5). Litteroinnilla ei tässä tapauk-
sessa ole merkitystä, koska kyseisiä vaatimuksia ei laskuteta erikseen, vaan ne 
sisällytetään yksikköhintoihin. Kaikki KT02:ssa olevat vaatimukset, jotka ovat 
urakan toteuttamisen kannalta merkitseviä, sisällytettiin sanatarkasti työseli-
tykseen. Eroa vanhaan asiakirjaan tai töiden vaatimustasoon ei näin toimiessa 
tullut.  
34 
InfraRYL:n ja KT02:n työohjeissa ei havaittu merkittäviä eroavaisuuksia, ohjei-
den sisältö oli sama, mutta niiden sijainti saattoi olla InfraRYL:ssä hieman laa-
jemman kokonaisuuden yhteydessä. InfraRYL:ssä käytettiin yleisesti viittauksia 
eri työvaiheisiin, kun taas KT 02:ssa kappale sisältää siihen kuuluvat vaatimuk-
set ilman viittauksia. Kuten esimerkiksi InfraRYL:n putki- ja johtokaivanto 
kappale sisältää viittauksen InfraRYL:ssä aikaisempaan kappaleeseen maa-
kaivantoihin, joka sisältää KT 02 mukaiset vesihuollon maatyöt ohjeen eli samat 
asiat on InfraRYL:ssä kahdessa kappaleessa, kun taas KT 02:sta ne löytyvät sa-
masta kappaleesta. 
6.8 Uudet suoritemäärät 
Suoritemäärät uudistuivat uusiin asiakirjoihin melkoisesti.  Tämä johtui erityi-
sesti InfraRYL:n tuomista uusista litteroista sekä aikaisemmin väärin arvioi-
duista työmääristä. Suurimmat muutokset tulivat tuntitöiden määrään, jonka 
laskettiin lisääntyneen aikaisemmista arvoista noin nelinkertaiseksi. Muita suu-
ria muutoksia tehtiin asfaltointiin sekä kaivantojen tekemiseen. Kaikki työsuo-
ritteet näkyvät liitteenä olevassa taulukossa (liite 5).  Työsuoritteet laskettiin 
tilaajan työselityksessä ilmoittamien vaatimusten mukaisesti urakoitsijan mit-
taamilla ja valvojan tarkistamilla yksikkömäärillä. Kaivannoista mitattiin mm. 
keskimääräinen -pituus, -leveys ja -korkeus, joiden perusteella laskettiin kaive-
tut kuutiot. Tarvittaessa kuutioista saa laskettua myös tonnimäärät, joita käyte-
tään täyttöjen yksikkönä. 
Uusia työsuoritteita lisättiin viisi kappaletta ja lisäksi louhintatyöt muutettiin 
tuntityöksi (liite 9). Uusia työsuoritteita ovat työmaan perustaminen, huoltoau-
to, tärylevyt ja työnjohto. Iskuvasaran lisäämistä kyselyyn harkittiin myös, mut-
ta päädyttiin siihen, että on parempi antaa iskuvasarasta pelkästään laatupistei-
tä, koska iskuvasara ei ole pakollinen varuste tässä hankinnassa. Mikäli tarjous-
kaavakkeeseen olisi lisätty kohta, joka ei ole pakollinen kaikille, ei sitä olisi pys-
tytty ottamaan vertailuun mukaan ja tarjoaja olisi voinut määritellä sille todella 
kovan hinnan ilman neuvotteluja tilaajan kanssa. Urakkaneuvotteluissa on 
mahdollista sopia iskuvasaran kaltaisten varusteiden tuntihinnat molempia 
osapuolia tyydyttävällä tavalla. 
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7 YHTEENVETO 
Kuopion Veden tonttiliittymien rakentaminen on jatkuvaa ja vaativaa työtä, 
joka vaatii urakoitsijalta ammattitaitoa rakentaa liittymät määräysten mukaises-
ti ja turvallisesti välillä erittäin ahtaassa kaupunkiympäristössä. Tonttiliittymien 
rakentaminen on erittäin tärkeää työtä ja asiakkaat on pidettävä tyytyväisinä 
rakentamisen laadulla sekä sopivilla aikatauluilla. Tonttiliittymien rakentami-
nen aiheuttaa usein vedenjakelulle häiriöitä, joita syntyy, kun tonttiliittymien 
rakentamisessa kaikki ei mene suunnitellusti tai lähtötiedot ovat virheellisiä. 
Häiriöiden välttämiseksi urakoitsijalta vaaditaan kokemusta vesihuoltoverkos-
ton rakentamista. Vesihuoltoverkostoa tullaan tarvitsemaan ainakin pitkälle 
tulevaisuuteen eikä tonttiliittyminen rakentaminenkaan tule lähitulevaisuudes-
sa ainakaan vähenemään.  
Insinöörityön tavoitteena oli laatia uudet kilpailutusasiakirjat. Tonttiliittymien 
urakoinnin kilpailutuksen uudet asiakirjat sisältävät pääosin saman tiedon, 
kuin mitä vanhatkin. Asiakirjoille tehtiin muutoksia, joiden avulla tarjoajien on 
helpompi tehdä ja jättää tarjous. Urakoitsijoille asetettiin myös uusia vaatimuk-
sia, joilla pystytään parantamaan työnlaatua. Nämä vaatimukset vaikuttavat 
lähinnä käytettäviin koneisiin sekä niiden varusteisiin ja työtapoihin.  
Kilpailutuksen lopputulosta on vaikea ennakoida, sillä siihen vaikuttaa niin 
moni asia yhtä aikaa. Kuitenkin on selvää, että suoritemäärien tarkastelussa 
havaittu eroavaisuus jo pelkästään tuntitöiden osalta nostaa tarjouksien loppu-
summaa, joka tällöin vastaa paremmin todellisuutta. Näyttää kuitenkin siltä, 
että suoritemäärät ovat nyt uudessa kyselyssä lähempänä totuutta kuin aikai-
semmat suoritemäärät ja tämä todennäköisesti lisää urakoitsijoiden kiinnostus-
ta urakkaa kohtaan. Tarkempi arvio tonttiliittymien rakentamisen kustannuk-
sista auttaa myös tilaajaa budjetoimaan sopivan summan rahaa urakan toteut-
tamiseen. 
Kuopion seudulla on tällä hetkellä menossa muutama suurempi rakennustyö-
maa, jotka sitovat paikallisia urakoitsijoita ja niillä ei välttämättä ole kiinnostus-
ta lähteä tarjousta antamaan ja urakkaa havittelemaan. Tuloksista voidaan 
myös päätellä, että urakan tarjoushinta tulee uuden tarjouspyynnön mukaan 
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nousemaan arviolta noin 35 % ja tämän jälkeen se vastaa paremmin todellista 
tilannetta. Uskon myös, että työsuoritteiden täsmennyksellä urakoitsijoiden 
mielenkiinto urakkaa kohtaan lisääntyy ja tätä kautta hankinnan kokonaista-
loudellisuus paranee.   
Tulevassa urakoinnissa ongelmana voi olla suuren tuntityön painotuksen takia 
urakoinnin hidastuminen. Riittävän työtahdin ylläpitämisen valvonta ei ole 
helppoa, koska olosuhteet vaihtelevat todella paljon eri kohteiden välillä. Tunti-
töinä teettäminen on urakoitsijalle turvallisempi ratkaisu, tällöin urakoitsijalle 
ei tule riskiä kohteiden erilaisista olosuhteista ja tarjous on huomattavasti hel-
pompi jättää, kun ei tarvitse miettiä kaikkia panoksien vaatimia riskejä. Ura-
koitsija voi antaa vain tuntihinnan, jolla kone kannattaa pitää töissä. Urakoita-
via kohteita jäi tulevallekin urakka-ajalle ja niistä saadaan suuntaa antavaa 
näyttöä urakoitsijan työtehokkuudesta, jota voidaan hyödyntää myös tuntityön 
tehokkuuden tarkkailussa. Kuopion Veden urakassa ei ole vaarana töiden lop-
puminen, koska Kuopion kokoisessa kaupungissa riittää rakennettavaa ja kor-
jattavaa varsinkin, kun Kuopio laajenee taas vuonna 2011.  
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VERKOSTO Tonttiliittymien urakointi 2009 26.3.2009
1 TAUSTA
Kuopion Vesi rakentaa erillistyönä vuosittain n.30-40 tonttiliittymää. Tontti-
liittymien lisäksi tehdään vaihteleva määrä vuotokorjauksia ja rakennetaan
sekä korjataan muita pienkohteita. Liittymien rakentaminen ajoittuu pää-
sääntöisesti toukokuun alusta marraskuun puoleenväliin. Liittymiä on ra-
kennettu pääsääntöisesti yhdellä työryhmällä, kiireimpänä aikana kahdella.
2 HANKINNAN KOHDE
Kuopion Vesi pyytää tarjoustanne erillistyönä rakennettavien tonttiliittymien
ja muiden pienkohteiden kuten vuotokorjausten maarakennusurakointiin
Kuopion Veden toiminta alueella pääsääntöisesti keskeisellä kaupunkialu-
eella. Joitakin kohteita rakennetaan myös Vehmersalmella, Riistavedellä ja
Kurkimäessä. Sopimuskausi ajoittuu 1.6.2009 - 31.5.2010. Tarjous jätetään
tämän tarjouspyynnön ja siihen kuuluvien liitteiden mukaisesti.
3 HANKINTAMENETTELY
Hankinnassa noudatetaan erityisalojen hankintalakia 349/2007.
4 URAKKAAN KUULUVAT TYÖT
Urakkaan kuuluvat urakkaohjelmassa määritellyt ja työselityksessä täsmen-
tyvät työt.
5 HINNOITTELUPERUSTEET JA KAUPALLISET EHDOT
Maksuperusteena on määrämittausten ja yksikköhintaluettelon  perusteella
määräytyvä yksikköhinta. Kaikki  yksikköhinnat on ilmoitettava, ilman
arvolisäveroa, liitteenä olevassa yksikköhintaluettelossa. Tarjoushinta
on annettava arvonlisäverottomana.
Yksikköhintaluettelossa mainitsemattomat työhön oleelliset kuuluvat työ-
suoritteet kuten yhteiset työt sekä maastotutkimukset ja laadunvalvonta tu-
lee sisällyttää urakan yksikköhintoihin. Erillisiä laskutus-, yms. lisiä ei hy-
väksytä. Urakoitsijalle maksettavat korvaukset jaksottuvat siten, että kukin
kohde on laskutuskelpoinen sen täysin valmistuttua. Asfaltointi ja  viimeis-
telytyöt ( esim. nurmetus ja reunakiven laitto) voidaan maksaa erikseen nii-
den valmistuttua.
 Maksuehtona laskuissa tulee käyttää 30 päivää netto. Viivästyskorko on
voimassa olevan korkolain mukainen. Tarjoushinnat ilmoitetaan sitovasti
ajalle 1.6.2009-31.5.2010.
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6 KELPOISUUSEHDOT JA TARJOUSTEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET
Kelpoisuusehdot
? Työnjohdolla ja asentajilla on oltava kokemusta maa- ja vesiraken-
nusalan töistä vähintään yksi vuosi( referenssit ilmoitettava ).
? Viemäriasennustöitä tekevillä on oltava kokemusta kunnallisteknisis-
tä viemärinasennustöistä vähintään yksi vuosi( referenssit ilmoitet-
tava).
? Kaluston on täytettävä työturvallisuus määräykset.
? Katualueella työskentelevillä tulee olla vähintään Tieturva 1 kortit.
? Tulitöitä tekevillä on oltava tulityökortit.
Tarjousten vähimmäisvaatimukset
? Tarjouksen yhteydessä tarjoajan tulee toimittaa tilaajavastuulain
(1233/2006) mukaiset selvitykset yritystoiminnasta:
1 selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain
(1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja
työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain
(1501/1993) mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin
(alle 3 kk vanha)
2 kaupparekisteriote (alle 3 kk vanha)
3 todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus
taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksu-
suunnitelma on tehty ja valvottu (alle 3 kk vanha)
4 todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkeva-
kuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että
erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksu-
sopimus on tehty (alle 3 kk vanha)
5 selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta
tai keskeisistä työehdoista
Jos sopimuspuolena toimii ulkomainen yritys, yrityksen on
toimitettava edellä todettua vastaavat tiedot yrityksen sijoit-
tautumismaan lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella
tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyl-
lä tavalla.
? Tarjous tulee jättää määräaikaan mennessä ja kaikilta osin suomen-
kielisenä.
? Referenssit joista ilmenevät kokemus maa- ja vesirakennustöistä ja
viemärinasennustöistä
Pääurakoitsija voi hankkia osan palveluista aliurakkana. Mahdollisia aliura-
koitsijoita koskevat samat, tässä tarjouspyynnössä esitetyt, vaatimukset
kuin pääurakoitsijaa. Pääurakoitsija vastaa aliurakoitsijan työstä kuten
omastaan. Aliurakoitsijan tulee täyttää samat kelpoisuusvaatimukset kuin
pääurakoitsijan. Mikäli tarjoaja ei täytä edellä mainittuja kelpoisuuseh-
toja ja vähimmäisvaatimuksia, tarjous voidaan jättää huomioimatta
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tarjouspyynnön vastaisena. Edellisen lisäksi valittavan sopimuskumppa-
nin ehdottomina kelpoisuusvaatimuksina pidetään myös, että tarjoajan ra-
hoituksellinen ja taloudellinen tilanne on vakaa sekä tarjoaja omaa riit-
tävän luottokelpoisuuden. Asia tarkistetaan tarvittaessa  ennen sopimuk-
sen voimaan astumista. Mikäli tarjoaja ei tässä vaiheessa täytä näitä vaa-
timuksia, hankintapäätös tehdään seuraavaksi parhaiten kilpailussa me-
nestyneen tarjoajan hyväksi joka täyttää nämä vaatimukset.
7 TARJOUSTEN LAATIMINEN
7.1 Yleistä
Tarjousten tulee vastata tarjouspyyntöä ja sen liitteitä (tarjouspyynnön mu-
kana olevat tarjouskaavake ja  yksikköhintaluettelo on täytettävä pyydetyil-
le yksiköille), sekä niissä mainittuja vaatimuksia. Tarjous voidaan hylätä,
jos se ei vastaa tarjouspyyntöä ja sen liitteitä tai on tehty muussa kuin tar-
jouspyynnön edellyttämässä muodossa.
7.2 Tarjouksen sisältö
7.2.1 Tarjous
Tarjous annetaan liitteenä olevalla tarjouskaavakkeella ja siihen kuuluvalla
yksikköhintaluettelolla. Nämä on täytettävä siinä muodossa kuin on pyydet-
ty.
7.2.2 Tarjoajan yleisesittely ja referenssit
Tarjoajan yleisesittelyssä ja referensseissä on oltava:
Lyhyt kuvaus tarjoajan yrityksestä ja yrityksen liiketoiminnasta sekä kuvaus
millä kone kalustolla ja henkilöstöllä urakka aiotaan suorittaa. Vastuullinen
työnjohtaja on nimettävä.
Tarjouksen vähimmäisvaatimuksissa vaaditut asiakirjat ja selvitykset.
Kelpoisuusehdoissa vaaditut referenssit.
7.2.3 Tarjouksen voimassaolo
Tarjous on oltava voimassa 31.5.2009 saakka.
7.2.4 Allekirjoitukset ja lisätietojen antajat
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Tarjous on allekirjoitettava ja siinä on ilmoitettava tarjousta koskevien lisä-
tietojen antajat.
8 TARJOUSTEN VERTAILU
Hankinta tehdään urakoitsijalta, joka täyttää kelpoisuusehdot ja vähim-
mäisvaatimukset ja on antanut edullisimman tarjoushinnan. Tarjous-
hinnalla tarkoitetaan palvelun ennakoituja kokonaiskustannuksia tämän tar-
jouspyynnön liitteenä olevan yksikköhintaluettelon perusteella siinä olevilla
arvioiduilla suoritemäärillä tarkasteltuna. Kaikkien tarjoajien tulee laatia tar-
jouksensa näiden hinnoitteluperusteiden mukaisesti ja sitoutua käyttämään
niitä sopimuskauden ajan.
9 SOPIMUS
Tätä hankintaa koskevan hankintapäätöksen tekee Kuopion Vesi Liikelai-
tos. Hankintapäätösten perusteella valitun urakoitsijan kanssa laaditaan
erillinen urakkasopimus. Urakkasopimus päättyy ilman erillistä irtisanomis-
ta 31.5.2010.
10 ASIAKIRJOJEN JULKISUUS
Hankintaa koskevien asiakirjojen julkisuuden osalta noudatetaan viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annettua lainsäädäntöä (Laki viranomais-
ten toiminnan julkisuudesta nro 621/1999). Tarjouskilpailuun liittyvät asia-
kirjat liitteineen ovat julkisia, kun sopimus hankinnasta on tehty. Asianosai-
silla, esim. tarjoajalla on kuitenkin oikeus saada tieto em. asiakirjoista, kun
hankintapäätös on tehty.
11 HANKINNAN TAVOITTEELLINEN AIKATAULU
Tarjouspyynnöt lähetetty 27.3.2009.
Viimeinen tarjousten jättöpäivä 16.4.2009.
Tarjousten käsittely ja  vertailu vko. 17/2009.
Hankintapäätös vko. 18/2009
Sopimusten teko vko. 22/2009
12 TARJOUSTEN VOIMASSAOLO JA VASTAANOTTO
Tarjousten on oltava voimassa vähintään 31.5.2009 saakka. Allekirjoitettu
ja päivätty tarjous on kokonaisuudessaan, liiteasiakirjoineen, toimitettava
kirjallisesti, liitteenä olevassa kirjekuoressa 16.4.2009 klo. 12.00 mennes-
sä osoitteeseen PL 1097 / Suokatu 42 C 70111 Kuopio.
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13 LISÄTIEDOT
Mikäli piirustuksissa, työselityksissä tai muissa urakkalaskenta-
asiakirjoissa esiintyy epäselvyyksiä, niistä tulee ilmoittaa tilaajalle viimeis-
tään 8.4.2009 mennessä.  Ainoastaan tilaajan  kirjallisesti antamat lisätie-
dot ovat tilaajaa sitovia. Nämä tiedot toimitetaan kaikille urakkalaskentaan
osallistuville. Tilaaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuskoh-
teeseen ennen tarjouksen antamista. Kohdetta esittelee tarvittaessa Petri
Tähtivaara, puh. 044 718 5698 tai Ilkka Malo, puh 044 718 5691.
14 TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET
Tarjouspyynnön liitteenä ovat seuraavat asiakirjat:
LIITE 1 Tarjous ja yksikköhintaluettelo
LIITE 2 Urakkaohjelma
LIITE 3 Työselitys liitteineen
Kari Kuosmanen
verkostopäällikkö
KUOPION VESI LIIKELAITOS
Verkosto
URAKKAOHJELMA
Kuopion Veden
Tonttiliittymien urakointi 2009
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1  TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA
1.1 Tilaaja
Tilaaja on Kuopion Vesi Liikelaitos PL 1097, 70111 Kuopio. Tilaajan edus-
tajana toimii verkostopäällikkö Kari Kuosmanen.
1.2 Valvoja
Tilaajan valvojana toimii verkostoteknikko Petri Tähtivaara.
1.3 Rakennuskohde
Rakennuskohteita ovat 1.6.2009 – 31.5.2010 aikana  erillistyönä rakennet-
tavat tonttiliittymät vuotokorjaukset ja muut pienkohteet Kuopion Veden
toiminta alueella, pääsääntöisesti keskeisellä kaupunkialueella. Joitakin
kohteita rakennetaan myös Vehmersalmella, Riistavedellä ja Kurkimäessä.
Rakennushankkeesta käytetään nimitystä: ” Kuopion Veden Tonttiliittymien
urakointi 2009”
1.4 Suunnittelijat
Suunnittelijoina toimivat Kuopion Veden ja Kuopion kaupungin teknisen vi-
raston suunnittelijat. Tilaaja toimittaa urakoitsijalle kyseistä kohdetta vas-
taavan liitosilmoituksen jonka osoittamaan kohtaan liittymä rakennetaan.
2 HANKKEEN URAKKAMUOTO
2.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus
Urakkamuoto on jaettu urakka. Maarakennus urakoitsija toimii pääurakoitsi-
jana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Vesijohtoasennustyöt
ja tarkemittaukset tekee tilaaja pääurakkaan alistettuna sivu-urakkana. Ra-
kennusurakoitsija voi antaa osan töistä aliurakoitsijoille toteutettavaksi.
Pääurakoitsijan tulee hyväksyttää käyttämänsä aliurakoitsijat rakennuttajal-
la.
2.2 Maksuperuste
Maksuperusteena on tonttiliittymien urakoinnissa määrämittausten ja yk-
sikköhintaluettelon  perusteella määräytyvä yksikköhinta. Käytettävät ni-
mikkeistö KT 02  ja määrämittausohje KM 02 mukaisesti, mikäli siitä ei yk-
sikköhintaluettelossa poiketa. Vuotokorjauksissa ja muissa pienkoh-
teissa maksuperusteena on pääsääntöisesti  yksikköhintaluettelossa an-
nettu tuntihinta.  Yksikköhintaluettelossa mainitsemattomat työhön oleelli-
set kuuluvat työsuoritteet kuten: yhteiset työt sekä maastotutkimukset ja
laadunvalvonta tulee sisällyttää urakan yksikköhintoihin. Urakoitsijalle
maksettavat korvaukset jaksottuvat siten että, kukin kohde on laskutuskel-
poinen sen täysin valmistuttua lukuun ottamatta asfaltointia ja viimeistely-
töitä (esim. nurmetus ja reunakiven laitto), jotka maksetaan erikseen niiden
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valmistuttua.  Ostettujen materiaalien kuten murskeen, eristehiekan ja as-
faltoinnin kuormakirjat tai määrä luettelot on toimitettava tilaajalle viimeis-
tään laskutuksen yhteydessä.
2.3 Urakkasuhteet
Sivu-urakoitsijat tullaan alistamaan pääurakoitsijalle.
3 URAKAT JA NIIDEN SISÄLTÖ
3.1 Pääurakka
Pääurakkaan sisältyvät työmaan johtovelvollisuuksien lisäksi kaikki raken-
nustyöt työselityksen ja piirustusten mukaisesti saatettuna täysin valmiiksi.
Myös työmaapalvelut sisältyvät urakkaan. Urakkaan ei sisälly vesijohdon
asennustyöt.
3.2 Sivu-urakat
Tilaaja tekee vesijohtojen asennustyöt ja niihin suoraan liittyvät työt esim.
vesikatkoilmoitukset.
3.3 Tilaajan hankinnat
Tilaaja hankkii kaikki putkitarvikkeet ja -varusteet. Tarvikkeet ovat noudet-
tavissa kaupungin materiaalikeskuksesta.
4 TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA
4.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet
Pääurakoitsija huolehtii eri urakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden yhteensovit-
tamisesta. Urakoitsijan on ilmoitettava milloin vesijohto on mahdollista asen-
taa täysin valmiiseen kaivantoon. Ilmoitus on tehtävä viimeistään edellisenä
työpäivänä klo. 12.00 mennessä. Urakoitsijan on varattava aikaa kaksi tuntia
vesijohto asennustyön tekemiseen. Ylimenevältä osalta maksetaan odotustun-
teja mikäli urakoitsija ei pysty jatkamaan muita työvaiheita. Asiasta sovitaan
tapauskohtaisesti. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otetta-
va huomioon työturvallisuuden vaatimukset.
4.2 Työaikataulu
Pääurakoitsijan on laadittava yhdessä sivu-urakoitsijoiden ja rakennuttajan
kanssa YSE 5 §:n mukainen työaikataulu kolmen viikon kuluessa urakka-
sopimuksen allekirjoittamisesta. Työaikatauluun on merkittävä sivu- ja ali-
urakoitsijoiden työt ja rakennuttajan erillishankinnat. Aikataulun toteutumis-
ta seurataan työmaakokouksissa ja tarvittaessa pidettävissä erillisissä yh-
teistoimintakokouksissa. Työaikataulu hyväksytään yhteisesti noudatetta-
vaksi ja aikataulun tarkentumista lukuun ottamatta sitä voidaan muuttaa
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vain yhteisesti sopimalla työmaakokouksessa.
4.3 Työmaajärjestelyt
Urakoitsijan on järjestettävä työmaa ja varastoalueet siten, että ne eivät ai-
heuta erityistä haittaa alueella eivätkä liikenteelle. Pääurakoitsijan on teh-
tävä kaivuluvan edellyttämät työmaa-alueen liikennejärjestelyt.
4.4 Suunnitelmakatselmus
Suunnitelmakatselmus pidetään ennen työvaiheiden aloittamista suunni-
telmavalmiuden toteamiseksi.
4.5 Erityiset katselmukset ja mittaukset
Pääurakoitsijan on pidettävä tarvittaessa naapurikiinteistöissä ennen ra-
kennustöiden aloittamista alkukatselmus ja töiden loputtua loppukatselmus,
jossa todetaan, onko rakennustyö mahdollisesti aiheuttanut vaurioita. Muis-
ta katselmuksista sovitaan erikseen.
4.6 Luvat
Tilaajalla on suunnitelmien mukaiseen rakentamiseen tarvittava lupa. Ti-
laaja hankkii kaivuluvan. Työsuoritukseen liittyvien lupien hankkimisesta ja
kustannuksista vastaa urakoitsija.
4.7 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen
Tilaaja toimittaa urakoitsijalle työmaatarpeisiin suunnitelmakatselmuksessa
tai työmaakokouksessa sovittavan määrä kopioita laadituttamistaan tekni-
sistä asiakirjoista yhteisesti sovitun suunnitelma-aikataulun mukaisesti.
Tarvitsemiensa asiakirjojen lisä kopiosarjat kustantaa urakoitsija. Tarvitta-
vat piirustusten lisäsarjat voi tilata tilaajalta.
5 LAATU
5.1 Laadunvarmistus
Pääurakoitsijan on laadittava kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen
allekirjoituksesta työmaita koskeva laatusuunnitelma, jota täydennetään
työn kuluessa. Kunkin urakoitsijan on laadittava omaa työtään koskeva
työmaan laatusuunnitelma. Lisäksi urakoitsijan on toimitettava viranomai-
sen edellyttämään laadunvarmistusselvitykseen tarvittavat tiedot.
5.2 Urakoitsijan laadunvalvonta
Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoidensa työnjohdon ja työ-
voiman osaamista ja työsuoritusta sekä työtuloksen vaatimustenmukaisuut-
ta. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on kiinnitet-
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tävä erityistä huomiota kadun rakennekerrosten osalta. Urakoitsijan on
myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvol-
lisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saa-
vutetaan.
5.3 Vaihtoehtoiset tuotteet
Halutessaan käyttää asiakirjoissa mainittujen rakennustuotteiden asemasta
muita tuotteita urakoitsijan on hankittava vaihdolle etukäteen tilaajan hy-
väksyminen.
6 YMPÄRISTÖ
6.1 Ympäristön suojelu
Urakoitsijan tulee omassa työssään minimoida työmaan haitalliset ympäris-
tövaikutukset.
6.2 Irrotettavat ainekset ja raivaus- sekä purkujäte
6.2.1 Maa-, kivi- ja puuaines
Urakka-alueella irrotettava ylimääräinen rakenteisiin kelpaamaton maa- ja
kiviaines on kuljetettava tilaajan osoittamaan paikkaan (kts. työselitys).
Vastaan ottomaksut kuuluvat urakoitsijalle. Tilaaja omistaa rakennusalueel-
ta mahdollisesti jäävän hyötypuun.
6.2.2 Raivaus- ja purkujäte
Raivaus- ja purkujäte poiskuljetuksineen, jäteveroineen ja kaatopaikka
maksuineen kuuluvat urakoitsijalle.(kts. työselitys). Mikäli kohteesta löytyy
saastunutta maata tms. on siitä informoitava välittömästi tilaajaa. Kustan-
nuksista sovitaan tapauskohtaisesti kuitenkin siten, että ne eivät jää ura-
koitsijan maksettavaksi.
7 ASIAKIRJAT
7.1 Tarjouspyyntöasiakirjat
Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyynnön kohdassa 14.
Urakkatarjouksen antajan on tarkastettava, että toimitus vastaa asiakirja-
luetteloa ja ilmoitettava mahdollisista puutteista välittömästi tilaajalle. Tar-
jouspyyntöasiakirjoja luovutetaan urakoitsijalle maksutta yhtenä sarjana.
Tarvitsemansa lisäkopiot urakoitsija hankkii kustannuksellaan. Lisäkopioita
voi tilata tilaajan yhteyshenkilöltä. Tarjouspyyntöasiakirjat tulee palauttaa,
kun urakkapäätöksestä on tiedotettu urakoitsijoille.
Tarjouspyyntö sisältää seuraavat asiakirjat:
KAUPALLISET:
• tarjouspyyntökirje
KUOPION VESI LIIKELAITOS URAKKAOHJELMA 8(12)
VERKOSTO Tonttiliittymien urakointi 2009 26.3.2009
• tarjouskaavake ja yksikköhintaluettelo
• urakkaohjelma
TEKNISET:
• työselitys liitteineen
7.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys
Urakkasopimus laaditaan urakkasopimuslomakkeelle RT 80260. Urakassa
noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16-
10660.
Urakkasopimukseen liitetään:
• urakkasopimusneuvottelupöytäkirjat
• rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998, RT 16-10660
• urakkatarjouspyyntö ja laskenta-aikaiset lisätiedot
• tämä urakkaohjelma
• urakoitsijan tarjous/ yksikköhintaluettelo
Edellä lueteltujen asiakirjojen lisäksi on noudatettava Suomessa voimassa
olevia rakentamista ja turvallisuutta koskevia lakeja, asetuksia, määräyksiä
ja ohjeita sekä voimassa olevia virallisia ja puolivirallisia normimääräyksiä.
Lisäksi on noudatettava työsuojelu- ja työvoimaviranomaisten antamia
määräyksiä. Mikäli jossakin asiakirjoissa tai keskenään samanarvoisissa
asiakirjoissa esiintyy ristiriitaisuuksia, määrää tilaaja, mitä teknisessä mie-
lessä noudatetaan. Yleensä myöhemmin laadittu täydentää aikaisempaa.
Työssä noudatettavien asiakirjojen pätevyysjärjestys on YSE 1998 13 §
mukainen.
8 URAKKA-AIKA
8.1 Töiden aloitus
Urakoitsija saa aloittaa työt, kun urakkasopimus on allekirjoitettu ja ne on
aloitettava viimeistään kahden viikon kuluessa.
8.2 Rakennusaika
Rakennustyöt on pyrittävä tekemään sulanmaanaikaan ennen marraskuun
puoliväliä normaalina työaikana. Rakennus kohteiden tulee olla täysin val-
miita  31.5.2010 mennessä. Tilaaja ei pysty takaamaan töitä keskeytymät-
tömäksi ajaksi. Urakoitsijan on kuitenkin pystyttävä aloittamaan työt kahden
viikon varoitusajalla mahdollisen keskeytyksen aikana. Liittymiä ei raken-
neta 6.7- 31.7.2009 välisenä aikana.
8.3 Viivästyminen
Mikäli työ viivästyy tai on ilmeistä ettei kaikkia töitä ehditä tehdä voi tilaaja
jakaa töitä toisille urakoitsijoille tai tehdä niitä itse.
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9 VASTUUVELVOITTEET
9.1 Takuuaika
Takuuaika työlle on kaksi (2) vuotta vastaanottotarkastuspäivämäärästä
lähtien, ellei tapauskohtaisesti muissa sopimusasiakirjoissa toisin määrätä.
Takuuaikana korjatulle tai uusitulle osalle annetaan vähintään yhden (1)
vuoden takuu (kuitenkin niin, että alkuperäinen takuuaika ei lyhene) sa-
moin ehdoin ja edellytyksin kuin alkuperäisellekin työlle ja materiaalille.
Virheet ja puutteet, jotka saattavat aiheuttaa vahinkoa tai haittaavat käyt-
töä, on korjattava välittömästi ennen takuuajan päättymistä.
9.2 Urakoitsijan vakuudet
Rakennusaikaisen vakuuden suuruus on 10 % arvonlisäverottomasta tar-
joushinnasta. Sen tulee olla voimassa 3 kuukautta yli sovitun rakennus-
ajan, kuitenkin joka tapauksessa siihen saakka, kunnes tilaajan hyväksymä
urakan loppuselvitys on pidetty ja tilaajan hyväksymät takuuajan vakuudet
jätetty tilaajalle. Hyväksytyn vastaanoton jälkeen työnaikainen vakuus
vaihdetaan takuuajan vakuudeksi. Takuuajan vakuuden suuruus on 3 %
lopullisesta arvonlisäverottomasta urakkasummasta ja sen on oltava voi-
massa 3 kuukautta yli takuuajan. Vakuudeksi hyväksytään suomalaisen ra-
ha- tai vakuutuslaitoksen antama, rakennuttajan hyväksymä, omavelkainen
takaus tai rakennuttajan nimiin asetettu pankkitalletus. Urakoitsija on vel-
vollinen huolehtimaan siitä, etteivät takuumiehet vapaudu velvollisuuksis-
taan ennen kuin sopimuspuolten keskeiset suhteet ovat täysin selvät, sii-
näkään tapauksessa, että sopimus puretaan rakennusurakan YSE 1998 78
- 81 §:n perusteella.
9.3 Vakuutukset
Pääurakoitsija ottaa kustannuksellaan tilaajan nimiin YSE 98:n mukaisen
rakennustyövakuutuksen, joka kattaa rakennuskohteen koko rakennustyön
ajalta. Jokaisella työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa ole-
va toiminnan vastuuvakuutus.
9.4 Tilaajan vakuudet
Tilaaja ei aseta vakuutta
10 RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS
10.1 Urakkahinnan muodostuminen
Maksettava urakkahinta on urakkasopimuksen, määrämittausten (KM 02
mukaiset) ja yksikköhintaluettelon  perusteella määräytyvä hinta. Urakka-
hinnassa on eroteltava arvonlisäveroton hinta ja arvonlisävero.
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10.2 Urakkahinnan maksaminen
10.2.1 Maksuerätaulukko
Urakoitsijalle maksettavat korvaukset jaksottuvat siten että, kukin kohde on
laskutuskelpoinen sen täysin valmistuttua. Asfaltointi ja  viimeistelytyöt (
esim. nurmetus ja reunakiven laitto) maksetaan erikseen niiden valmistut-
tua. Rakennuttaja ja urakoitsija sopivat maksuerätaulukosta ennen sopi-
muksen allekirjoittamista.
10.2.2 Maksuaika ja viivästyskorko
Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun lasku on esitetty rakennut-
tajalle ja vastaava sopimuksen mukainen työvaihe on todettu tehdyksi tai
lasku muuten on todettu maksukelpoiseksi. Tilaajan nimeämä valvoja tote-
aa, milloin maksuerän perusteena oleva työ on tehty. Jos rakennuttaja ei
30 vuorokauden kuluessa ole täyttänyt maksuvelvollisuuttaan, hän maksaa
urakoitsijalle sanotun määräajan ylittäneeltä ajalta maksamattomalle mää-
rälle lasketun viivästyskorkolain kulloinkin voimassaolevan vuotuisen vii-
västyskoron maksun tapahtumiseen saakka.
10.3 Hintasidonnaisuus
Yksikköhinnat ovat kiinteitä ilman indeksisidonnaisuutta.
10.4 Muutostyöt
10.4.1 Yksikköhintaluettelossa hinnoittelemattomat työt
Kaikista hinnoittelemattomista töistä ja ostettavista materiaaleista on kirjal-
lisesti sovittava tilaajan kanssa ennen ko. työhön ryhtymistä. Tilaaja ei
maksa mitään lisälaskua ilman em. sopimusta. Ellei ole muuta sovittu, saa-
daan omakustannushintaan lisätä enintään 12 % yleiskustannuslisä ja näin
tehty työ ei aiheuta tilaajalle muita lisäkustannuksia. Tilaaja pidättää itsel-
lään oikeuden käyttää lisätyössä myös muita urakoitsijoita tai omaa työtä.
11 VALVONTA
11.1 Tilaajan organisaatio
Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää verkostopääl-
likkö Kari Kuosmanen. Pienistä ja kiireellisistä muutostöistä voi päättää ti-
laajan valvoja verkostoteknikko Petri Tähtivaara.
11.2 Tilaajan valvonta
Tilaaja suorittaa laadunvalvontaa yleisten sopimusehtojen mukaisesti. Ti-
laajan asettaa työmaata valvomaan rakennustöiden valvojan, joka toimii
rakennuskohteessa paikallisvalvojana. Paikallisvalvojan valtuudet kirjataan
sopimuksessa tai ensimmäisessä työmaakokouksessa.
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11.3 Suunnittelijan laadunvalvonta
Valvontaa suorittavat tilaajan oman organisaation lisäksi suunnittelijat
Suunnittelijoilla on oikeus valvoa, että työ muodostuu suunnitelmien mu-
kaiseksi. Suunnittelijoilla ei ole oikeutta sopia minkäänlaisia muutoksia,
vaan kaikki muutokset ilmoittaa rakennuttajan valtuuttama edustaja.
12 TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET
12.1 Urakoitsijan organisaatio
Pääurakoitsijalla tulee olla työmaalla vastuullinen työnjohtaja. Pääurakoitsi-
jan tulee ilmoittaa tilaajalle ja mahdollisille muille urakoitsijoille työmaan
työsuojeluorganisaatio ja työmaan työturvallisuudesta vastaava vastuuhen-
kilö.
12.2 Työvoima
Työn aloittamisesta on ilmoitettava asianomaiselle työvoimapiirille. Työ-
voimana on käytettävä kunnassa kirjoilla olevaa riittävän ammattitaidon
omaavaa työvoimaa ja koneurakoitsijoita, mikäli sitä on kohtuullisin ehdoin
saatavissa. Työn suorittamisessa on noudatettava TE- keskuksen työvoi-
man käyttöä koskevia määräyksiä. Urakoitsijan tulee jättää tilaajalle työoh-
jelma, josta ilmenee työvoiman määrä, myös aliurakoitsijoiden työntekijät ja
työnjohto kuukausittain. Urakoitsija huolehtii palveluksessaan olevien työn-
tekijöiden työnantajana kaikista heitä koskevista huoltotehtävistä, sosiaali-
sista velvoituksista, vakuutuksista yms.
12.3 Kirjaukset
Urakoitsijan on pidettävä asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettua
työmaapäiväkirjaa, jonka valvoja säännöllisesti kuittaa tarkastetuksi. Työ-
maapäiväkirja tehdään kolmena kappaleena, joita urakoitsija säilyttää työ-
maalla.
12.4 Työmaakokoukset
Urakasta pidetään aloituskokous. Työmaakokouksia pidetään tarpeen mu-
kaan.
13 VASTAANOTTO
13.1 Vastaanottotarkastus
Vastaanottotarkastus suoritetaan YSE:n mukaisesti.
14 ERIMIELISYYDET
14.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen
Urakkasopimuksesta johtuvat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Kuopi-
on käräjäoikeudessa.
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15 URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET
Urakoitsijan valintaperusteet ovat esitelty tarjouspyynnössä.
16 TARJOUS
Tarjouksen muoto, siihen liitettävät todistukset, sen voimassaoloaika ja te-
keminen sekä avaus ja lisätiedot on esitetty tarjouspyynnössä.
Petri Tähtivaara
verkostoteknikko
KUOPION VESI LIIKELAITOS
Verkosto
TYÖSELITYS
Kuopion Veden
Tonttiliittymien urakointi 2009
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RAKENNUSKOHDE
Tämä työselitys koskee Kuopion  Veden vuoden 2009 aikana  erillistyönä
rakennettavia tonttiliittymiä Kuopion Veden toiminta alueella. Pääsääntöi-
sesti keskeisellä kaupunkialueella.
RAKENNUSTYÖSSÄ NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT
Työssä noudatetaan pääosin Suomen kuntaliiton julkaisua ” Kunnallistek-
nisten töiden yleinen työselitys 02” (lyhennetään tässä asiakirjassa KT 02).
Poikkeukset ja täydennykset  tästä/tähän on esitetty tässä asiakirjassa. Li-
säksi rakennustyössä on noudatettava Suomessa voimassa olevia lakeja ja
asetuksia, virallisia normeja sekä alalla yleisesti käytettyjä standardeja.
10000 YHTEISET TYÖT
12000 TYÖMAAN HALLINTO
Työmaalla toimivien osapuolten keskinäiset suhteet ja vastuut on esitelty
urakkaohjelmassa. Kaikilla työntekijöillä on oltava kuvallinen henkilökortti.
12400 KATSELMUKSET
Noudatetaan KT 02.
12410 ALKU- JA LOPPUKATSELMUKSET
Noudatetaan KT 02.
12420 RÄJÄYTYS- JA TÄRINÄKATSELMUKSET
Noudatetaan KT 02.
12900 LUVAT
Tilaajalla on kaivu- ja rakennuslupa kohteille muuten noudatetaan KT 02.
13000 TOIMINNAN JÄRJESTELY
13400 LIIKENNEJÄRJESTELYT JA SUOJAUSTOIMENPITEET
Noudatetaan KT 02.
Tilaaja hakee kaivuluvan. Urakoitsija vastaa kaivuluvan edellyttämistä
liikennejärjestelyistä. Urakoitsija voi lainata suoja-aitoja, raskaita suoja-
elementtejä ja liikennemerkkejä tilaajan varastosta tätä  urakkaa koskeviin
liikennejärjestelyihin ja suojaustoimenpiteisiin yhden kaivannon tarpeisiin.
Suojapukit ovat kaivuluvan mukaisia metallisia suoja-aitoja ja ne on
säilytettävä ja kuljetettava niihin kuuluvissa kuljetuskehikoissa (paino
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noin 1200kg ) Raskassuojat ovat metallisia ja niiden painoa paino 350
kg /kpl. Em. tarvikkeet on työn päätyttyä palautettava tilaajalle ehjänä. Kai-
kilta katualueella työskenteleviltä työntekijöiltä edellytetään vähintään Tie-
turva 1 kortti.
13500 VÄLIAIKAINEN VEDEN JAKELU
Tilaaja ilmoittaa vesikatkokset katkoksen piiriin jääville kuluttajille. Urakoit-
sijan on ilmoitettava tilaajalle viimeistään edellisenä työ päivänä klo. 12.00
mennessä vesijohdon asennus ajankohta  jotta tilaaja ehtii hoitaa mm vesi-
katko ilmoitukset. Tilaaja hoitaa tarvittaessa väliaikaisen veden jakelun yh-
teistyössä urakoitsijan kanssa.
13600 TYÖNAIKAISET VIEMÄRIVESIEN OHIPUMPPAUKSET
Noudatetaan KT 02.
14000 TYÖMAAN HUOLTO
14100 TYÖTURVALLISUUS JA TERVEYDENHOITO
14110 TYÖTURVALLISUUS
Tämän työselityksen piiriin kuuluvissa töissä noudatetaan Työturvallisuus-
asiakirjaa  joka on liitteenä 1.  Muilta osin noudatetaan KT 02.
15000 MAASTOTUTKIMUKSET JA LAADUNVALVONTA
15100 MITTAUSTYÖT JA MAAPERÄTUTKIMUKSET
15120  MAAPERÄTUTKIMUKSET
Noudatetaan KT 02.
15130 TYÖNAIKAISET MITTAUKSET
Tilaaja toimittaa urakoitsijan käyttöön koron lähelle työkohdetta ja merkit-
see liittymäkohdat. Kaikki työnaikaiset mittaukset kuuluvat urakoitsijalle.
Mittauksissa noudatetaan Kt 02. Ennen rakenteiden peittämistä tehtävät ja
muut valmiin rakenteen tarkemittaukset on käsitelty kohdassa 15450.
15140 TYÖMÄÄRIEN MITTAUKSET
Suoritemäärän mittaus tehdään Suomen kuntaliiton julkaisussa ” Kunnallis-
teknisten töiden määrämittausperusteet 02 annettujen ohjeiden ja suunni-
telmissa annettujen teoreettisten mittojen mukaan ellei näissä asiakirjoissa
ole muuta määrätty.
15400 JOHTOTÖIDEN LAADUNVALVONTA
Tilaajan edustaja tarkistaa johto-osat ennen niiden peittämistä. Tilaaja te-
kee satunnaisesti mittauksia asennusalustan, alkutäytön ja lopputäytön tii-
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vistysasteesta tai -suhteesta. Mittaukset tai tarkastukset eivät kuitenkaan
poista urakoitsijan vastuuta tekemästään työstä.
15450 MITTAUKSET JA TARKEPIIRUSTUKSET
Tilaaja tekee ennen rakenteiden peittämistä tehtävät ja muut valmiin raken-
teen tarkemittaukset. Peittämisajankohta on ilmoitettava tilaajalle riittävän
ajoissa. Tilaaja tekee tarvittavat kilvitykset.
16000 YLIJÄÄMÄMASSOJEN KÄSITTELY
Pintamaat ja rakenteisiin kelpaamattomat ylimääräiset massat viedään
Heinjoen maakaatopaikalle ajomatka < 30 km.
18000 ALUSTAVAT TYÖT
Noudatetaan KT 02. Tilaaja merkitsee maastoon vesijohtolinjan eristämi-
seksi tarvittavat sulkuventtiilit vuototapauksia varten ja toimittaa venttiilei-
hin sopivan avaimen.
18100 HYÖTYPUUN POISTO
Kuopion Vesi hoitaa hyötypuuston poiston kustannuksellaan.
18200 PINTAMAAN, KASVILLISUUDEN JA PÄÄLLYSTEEN POISTO
Pintamaa ja kasvillisuus poistetaan kaivannon vaatimalta alalta.
Asfaltti puretaan kaivannon vaatimalta alalta ja toimitetaan Heinlamminrin-
teen kaatopaikalle ajomatka <30 km. Muuten noudatetaan KT 02.
18300 JOHTOJEN JA RAKENTEIDEN SUOJAUS, SIIRTO JA PURKU
 Noudatetaan KT 02.
18400 KASVILLISUUDEN SUOJAUS
Noudatetaan KT 02.
30000 VESIHUOLLON MAATYÖT
Vesihuollon maatyöt tulee tehdä siten että vesijohdot ja viemärit voidaan
asentaa sallittujen mittapoikkeamien rajoissa ja saavuttaa KT02 luvuissa
40000 ja 50000 esitetyt laatuvaatimukset.
Kaivanto on pidettävä niin kuivana, että kaivannossa tehtävät työt voidaan
asianmukaisesti suorittaa ja materiaalit tiivistää vaadittavaan tiiviyteen.
Maa-aineksia sisältävää vettä ei työn aikana saa johtaa jo rakennettuihin
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putkistoihin. Kylmän sään aikana estetään kaivannon pohjan jäätyminen
joko tekemällä loppukaivu välittömästi ennen putkiasennusta tai käyttämäl-
lä sopivia suojaustoimenpiteitä. Samoin tulee estää kaivannon seinämien
jäätyminen kaivannon ylimmän putken laen korkeutta alempaa.
31000 MAAKAIVANNON TEKEMINEN
Noudatetaan KT 02. Mikäli joudutaan suuriin massanvaihtoihin esim. kai-
vettavan maan ollessa hyvin vetistä tai muuten sopimatonta täyttöön, on
siitä sovittava tilaajan edustajan kanssa erikseen. Maa kaivetaan sivulle tai
kuljetetaan välivarastoon <5km (liite 2 ) tai urakoitsijan välivarastoon. Yli-
jäämä maat kuljetetaan Heinjoen maankaatopaikalle kuljetusmatka < 30
km. Välivarastot kunnostetaan työn jälkeen.
32000 KALLIOKAIVANNON TEKEMINEN
KT 02 mukaan. Ammut suojattava kumimatoin. Louhe kaivetaan sivulle tai
kuljetetaan välivarastoon<5km (liite 2 ) tai urakoitsijan välivarastoon. Yli-
jäämä louheet kuljetetaan Heinjoen maankaatopaikalle kuljetusmatka < 30
km. Välivarastot kunnostetaan työn jälkeen.
33000 TUENTA
Kaivannon mahdolliset tuennat toteutetaan KT 02 mukaan. Tuennasta on
erikseen  sovittava tilaajan kanssa. Kaivantojen mahdolliset tukemiset kuu-
luvat urakkaan.
34000 PUTKILINJAN PERUSTAMINEN
Noudatetaan KT 02.
35000  TÄYTTÖ JA PENGERRYSTYÖT
35200 ASENNUSALUSTA
Noudatetaan KT 02.
Laadun toteaminen
Asennusalustassa käytetyn materiaalin kelpoisuus todetaan rakeisuustut-
kimuksilla siten, että jokaisesta alkavasta 50 m3:n erästä tutkitaan yksi näy-
te. Asennusalustan tiiveysaste/suhde todetaan satunnaisin tilaajan omin
kustannuksin tekemin mittauksin. Pienin sallittu yksittäinen mittaustulos
saa olla tiiveysasteen mittauksissa 88 % (Proctor) ja tiiveyssuhteen mitta-
uksissa 3.0 (kannettava pudotuspainolaite).
35300 ALKUTÄYTTÖ
Käytetään hiekkaa tai mursketta muuten noudatetaan KT 02.
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Laadun toteaminen
Alkutäyttöön käytetyn materiaalien kelpoisuus todetaan rakeisuustutkimuk-
silla siten, että jokaisesta alkavasta 200 m3:n erästä tutkitaan yksi näyte.
Alkutäytön tiiveysasteen ( proctor) tulee olla >95 % tai tiiveyssuhteen (
kannettava pudotuspainolaite)  < 2,5.  Tiiveys mitataan putken laen kor-
keudelta putken sivulta. Tilaaja suorittaa satunnaiset mittaukset omakus-
tanteisesti.
35400 LÄMPÖERISTEEN TEKO
Lämpöeriste tehdään mikäli jätevesiviemäri tai vesijohto asennetaan alle
2,2m syvyyteen liikennöitävällä alueella. Lämpöeriste tehdään tapauskoh-
taisesti laadittavan suunnitelman mukaisesti. Lämpöeristeenä käytetään
suulakepuristettua muovilevyä, jonka kuivairtotiheys on oltava vähintään
35kg /m3.
35500 LOPPUTÄYTTÖ
Noudatetaan KT 02. Käytetään ensisijaisesti irrotettuja kaivumaita.
Laadun toteaminen
Lopputäytön tiiveysaste/suhde todetaan satunnaisin tilaajan omin kustan-
nuksin tekemin mittauksin. Pienin sallittu yksittäinen mittaustulos saa olla
tiiveysasteen mittauksissa 88 % (Proctor) ja tiiveyssuhteen mittauksissa
3.0 (kannettava pudotuspainolaite).
37000 VIIMEISTELY
KT 02 mukaan.
Rakennettaessa vesihuoltolinjoja olemassa olevaan katuun tai  tiehen saa-
tetaan näiden päällysrakenne entistä vastaavaan kuntoon. Soveltuvin osin
noudatetaan KT 02 luku 2000 (Liikenneväylätyöt).
Puretut reunakivet asennetaan paikoilleen. Asfalttia leikataan sen verran
laajasti, että asfaltoitava alue on suorakaiteen muotoinen. Kevyenliiken-
teen väylään kohdalla pituus-suuntaista saumaa ei sallita. Kaivannon kohta
asfaltoidaan entisen asfalttiluokan mukaan.
40000 VIEMÄRITYÖT
41000 JÄTEVESIPUTKET
Materiaali
Jätevesiviemärit rakennetaan liitosilmoituksen (liite 3 malli) mukaisesti ti-
laajan hankkimista ja kustantamista putkitarvikkeista. Tarvikkeet ovat nou-
dettavissa Kuopion kaupungin materiaalikeskuksesta kuitattua varastomää-
räystä vastaan. Urakoitsija on velvollinen tarkastamamaan, että luovutetut
tarvikkeet vastaavat määrältään ja laadultaan varastomääräystä. Luovutet-
tu materiaali jää tilaajan omaisuudeksi. Urakoitsijalla on täysi vastuu vas-
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taanottamastaan materiaalista. Urakoitsijan on tarvikkeita noutaessaan tar-
kasti yksilöitävä mihin työkohteeseen tarvikkeet tulevat. Ylimääräiset tar-
vikkeet tulee palauttaa.
Sijaintivaatimus
Noudatetaan KT 02. Tilaaja osoittaa liitoskohdat.
Sijainnin toteaminen
Tilaaja tekee tarkemittaukset. Rakenteita ei saa peittää ennen kuin mitta-
ukset on tehty.
Laadun toteaminen
Tilaajan edustaja tarkistaa johto-osat ennen niiden peittämistä. Havaitut puut-
teet on korjattava välittömästi. Tarkastukset eivät kuitenkaan poista urakoitsi-
jan vastuuta tekemästään työstä.
Rakenneratkaisuja
Tonttiliittymät liitetään pääsääntöisesti runkolinjan putkeen. Kaivoon liitettäes-
sä noudatetaan kohdan 4300 ohjeita. Muilta osin noudatetaan KT 02. Vanhaa
liittymä purettaessa liitos kaivoon ja putkeen tulpataan.
Työohjeita
Noudatetaan KT 02.
42000 SADEVESIVIEMÄRI
Materiaali
Samoin kuin kohdassa 4100.
Sijaintivaatimus
Noudatetaan KT 02. Tilaaja osoittaa liitoskohdat.
Sijainnin toteaminen
Tilaaja tekee tarkemittaukset. Rakenteita ei saa peittää ennen kuin mitta-
ukset on tehty.
Laadun toteaminen
Tilaajan edustaja tarkistaa johto-osat ennen niiden peittämistä. Havaitut puut-
teet on korjattava välittömästi. Tarkastukset eivät kuitenkaan poista urakoitsi-
jan vastuuta tekemästään työstä.
Rakenneratkaisuja
Tonttiliittymät liitetään pääsääntöisesti runkolinjan putkeen. Kaivoon liitettäes-
sä noudatetaan kohdan 4300 ohjeita. Muilta osin noudatetaan KT 02. Vanhaa
liittymä purettaessa liitos kaivoon ja putkeen tulpataan.
Työohjeita
Noudatetaan KT 02.
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43000 VIEMÄRIKAIVOT JA TARKASTUSPUTKET
Materiaali
Tarkastuskaivot rakennetaan liitosilmoituksen mukaisesti rakennuttajan-
hankkimista ja kustantamista tarvikkeista. Tarvikkeet ovat noudettavissa
Kuopion kaupungin materiaalikeskuksesta kuitattua varastomääräystä vas-
taan. Urakoitsija on velvollinen tarkastamamaan, että luovutetut tarvikkeet
vastaavat määrältään ja laadultaan varastomääräystä. Luovutettu materi-
aali jää tilaajan omaisuudeksi. Urakoitsijalla on täysi vastuu vastaanotta-
mastaan materiaalista. Urakoitsijan on tarvikkeita noutaessaan tarkasti yk-
silöitävä mihin työkohteeseen tarvikkeet tulevat. Ylimääräiset tarvikkeet tu-
lee palauttaa.
Mittavaatimukset
Noudatetaan KT 02.
Sijainnin toteaminen
Tilaaja tekee tarkemittaukset.
Laadun toteaminen
Tilaajan edustaja tarkistaa johto-osat ennen niiden peittämistä. Havaitut puut-
teet on korjattava välittömästi. Tarkastukset eivät kuitenkaan poista urakoitsi-
jan vastuuta tekemästään työstä.
Rakenneratkaisuja
Tonttiliittymät liitetään pääsääntöisesti runkolinjan putkeen. Kaivoon liitettäes-
sä noudatetaan liitteen 3 ohjeita. Muilta osin noudatetaan KT 02.
Työohjeita
Noudatetaan KT 02.
50000 VESIJOHTOTYÖT
Tilaaja tekee vesijohtoasennustyöt. Urakoitsijan on ilmoitettava milloin vesijoh-
to on mahdollista asentaa täysin valmiiseen kaivantoon. Ilmoitus on tehtävä
viimeistään edellisenä työpäivänä klo. 12.00 mennessä. Tällöin tilaaja ennät-
tää hoitaa ennakkotiedottamisen ja mahdollisen väliaikaisen veden syötön.
Urakoitsijan on varattava aikaa kaksi tuntia vesijohto asennustyön tekemi-
seen. Ylimenevältä osalta maksetaan odotustunteja mikäli urakoitsija ei pysty
jatkamaan muita työvaiheita. Asiasta sovitaan tapauskohtaisesti.
LIITTEET:
Liite 1. Turvallisuusasiakirja
Liite 2. Kartta välivarastoista
Liite 3. Esimerkki liitosilmoituksesta
Liite 4. Ohje viemärikaivojen liittymäkulmista
Petri Tähtivaara
verkostoteknikko
Liite 1
TARJOUSKAAVAKE                1/(4)
TONTTILIITTYMIEN URAKOINTI 2009
Urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan
Tonttijohtojen urakoinnin 2009 tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti seu-
raavasti:
Tarjoushinta (veroton) _______________ €
laskettuna yksikköhintaluettelossa arvioiduilla yksikkömäärillä.
Tarjous on voimassa 31.5.2010 asti.
Tarjouksesta antaa lisätietoja ______________________________
_______________ _______________
puhelin fax
________________________________
tarjouksen antaja
________________________________ _______________
tarjouksen antajan postiosoite puhelin
________________________________ ____.____.______
paikka päiväys
Allekirjoitukset:
_______________________ _____________________
nimen selvennys nimen selvennys
TARJOUS/YKSIKKÖHINTALUETTELO
päiväys  ____.____.______
TONTTILLIITTYMIEN URAKOINTI 2009 2(4)
Työvaihe/tehtävä yksikkö määrä yksikkö- kokonais-
hinta (€) hinta (€)
30000 VESIHUOLLON MAATYÖT
30100 PÄÄLLYSTEEN POISTO m2tr 1000
31000 MAAKAIVANNON TEKEMINEN
31100 MAANKAIVU TUKEMATTOMASTA KAI- m3ktr 1200
          VANNOSTA SIVULLE TAI KULJETUS-
          VÄLINEESEEN
31200 MAANKAIVU JA KUORMAUS TUKE- m3ktr 1000
          MATTOMASTA KAIVANNOSTA SEKÄ
          SIIRTO VÄLIVARASTOON ENINT. 5KM
31700 MAAN KULJETUS, NOUSUMAKSUT m3ktr*km 400
31800 MAAN POIS KULJETUS ENINT. 30 KM m3ktr 500
31810 MAAN KUORMAUS VÄLIVARASTOSTA m3ktr 200
          JA POIS KULJETUS ENINT 30 KM
3200 KALLIOKAIVANNON TEKEMINEN
32100 KALLION IRROTUS TUKEMATTOMASTA
          KAIVANNOSTA
32110 KALLION IRROTUSSYVYYS < 1.0 m m2ktr 50
32120 KALLION IRROTUSSYVYYS ? 1.0 m m3ktr 50
32300 LOUHEEN KAIVU TUKEMATTOMASTA m3ktr 50
         KAIVANNOSTA SIVULLE TAI KULJETUS-
         VÄLINEESEEN
32500 LOUHEEN KAIVU JA KUORMAUS TUKE- m3ktr 50
          MATTOMASTA KAIVANNOSTA SEKÄ
          SIIRTO VÄLIVARASTOON ENINT. 5KM
32700 LOUHEEN KULJETUS, NOUSUMAKSUT m3ktr*km 100
32800 LOUHEEN POIS KULJETUS m3ktr 50
          ENINT. 30 KM
32810 LOUHEEN KUORMAUS VÄLIVARAS- m3ktr 50
          TOSTA JA POIS KULJETUS
          ENINT. 30 KM
YHTEENSÄ (massoitellut työvaiheet) alv 0%
Yrityksen nimi:                             _________________________________________________
Allekirjoitus ja nimenselvennys: _________________________________________________
TARJOUS/YKSIKKÖHINTALUETTELO
päiväys  ____.____.______
TONTTILLIITTYMIEN URAKOINTI 2009 3(4)
Työvaihe/tehtävä yksikkö määrä yksikkö- kokonais-
hinta (€) hinta (€)
35000 TÄYTTÖ- JA PENGERRYSTYÖT
35200 ASENNUSALUSTA tn 300
35300 ALKUTÄYTTÖ tn 200
35400 LÄMPÖERISTEEN TEKO m2tr 50
          PINTA-ALA (PAKSUUS 50mm)
35510 TÄYTTÖ LIIKENNÖITÄVILLÄ ALUEILLA m3rtr 1000
          KAIVUMAILLA SIVULTA
35515 LIIKENNÖITÄVILLÄ ALUEILLA KAIVU- m3rtr 700
          MAILLA VÄLIVARASTOSTA ENINT 5 KM
35520 LIIKENNÖITÄVILLÄ ALUEILLA m3rtr 20
          IRROITETULLA LOUHEELLA SIVULTA
35525 LIIKENNÖITÄVILLÄ ALUEILLA IRROITE- m3rtr 20
          TULLA LOUHEELLA VÄLIVARASTOSTA
          ENINT. 5 KM
35530 LIIKENNÖITÄVILLÄ ALUEILLA tn 100
          HIEKALLA TAI SORALLA
35540 LIIKENNÖITÄVIEN ALUEIDEN ULKO- m3rtr 150
          PUOLELLA KAIVUMAILLA SIVULTA
35545 LIIKENNÖITÄVIEN ALUEIDEN ULKO- m3rtr 50
          PUOLELLA KAIVUMAILLA VÄLI-
          VARASTOSTA ENINT. 5 KM
35550 LIIKENNÖITÄVIEN ALUEIDEN ULKO- m3rtr 20
          PUOLELLA LOUHEELLA SIVULTA
35555 LIIKENNÖITÄVIEN ALUEIDEN ULKO- m3rtr 20
         PUOLELLA LOUHEELLA VÄLI-
         VARASTOSTA ENINT 5KM
YHTEENSÄ (massoitellut työvaiheet) alv 0%
Yrityksen nimi:                             _________________________________________________
Allekirjoitus ja nimenselvennys: _________________________________________________
TARJOUS/YKSIKKÖHINTALUETTELO
päiväys  ____.____.______
TONTTILLIITTYMIEN URAKOINTI 2009 4(4)
Työvaihe/tehtävä yksikkö määrä yksikkö- kokonais-
hinta (€) hinta (€)
37000 VIIMEISTELY
37100 TEIDEN JA KATUJEN KUNNOS
37110 TUKIKERROS JA KANTAVAKERROS tn 300
37120 KULUTUSKERROS ASFALTISTA
          AB 11 KÄSILEVITYS tn 100
          AB 16 KONELEVITYS tn 20
37130 REUNAKIVEN ASENNUS
37131 UPOTETUN REUNATUEN IRROTUS JA mtr 30
         UUDELLEEN ASENTAMINEN
37132 LIIMATTAVA BETONINEN REUNAKIVI mtr 50
37200 KASVILLISUUDEN ENTISÖINTI
37210 NURMETUS ILMAN RUOKAMULTAA m2 30
37220 NURMETUS RUOKAMULLALLA m2 30
4000 VIEMÄRITYÖT
4100 JÄTEVESIPUTKET (ASENNUS) mtr 60
4200 HULEVESIPUTKET (ASENNUS) mtr 120
4300 TARKASTUSPUTKET (ASENNUS) kpl 50
TUNTIHINNAT
KAIVINKONE 16-22 tn h 300
KUORMA-AUTO h 100
APUMIES (kaivattaja) h 300
YHTEENSÄ (massoitellut työvaiheet) alv 0%
Yrityksen nimi:                             _________________________________________________
Allekirjoitus ja nimenselvennys: _________________________________________________
KT 02
Littera Työpanos 2009 2008 Kommentit Kysytyt Yksikkö Uudet Ryl littera Selite
2009 2008
Työmaanperustaminen Kpl - - Uusi - 40 Kpl 5440 Työmaan yleisvartiointi ja aitaaminen
30000 Vesihuollon maatyöt 1100 Olemassa olevat rakenteet
30100 Päällysteen poisto m2td 294 601 ok 1000 m2td 600 m2td 1159 Muut poistettavat päällysrankenteet, Päällysteen poisto
31000 Maakaivannon tekeminen 16210 Putki- ja johtokaivannot
31100
Maankaivu tukemattomasta 
kaivannosta sivulle tai kuormaus 
kuljetusvälineeseen
m3ktr 574 1359 ok 1200 m3ktr 1400 m3ktr 1621 Putki- ja johtokaivannot
31200
Maankaivu tukemattomasta 
kaivannosta, sekä 
kuljetusvälivarastoon enint. 5 km
m3ktr 204 42 T E 1000 m3ktr 450 m3ktr 1621,1 Putki- ja johtokaivannot ja kuljetus < 5km
31700 Maan pois kuljetus, nousumaksut m3ktr/km 0 0 ok 400 m3ktr/km 400 m3ktr/km 1621,3 Maankuljetuksen nousumaksut
31800 Maan pois kuljetus, enint. 30 km m3ktr 64 240 T E 500 m3ktr 300 m3ktr 1621,2 Putki- ja johtokaivannot ja kuljetus < 30km
31810
Maan kuormaus välivarastosta ja pois 
kuljetus enint. 30 km
m3ktr 0 8 ok 30 m3ktr 30 m3ktr 1621,4
35000 Täyttö- ja pengerrystyöt 1830 Kaivantojen täytöt
35200 Asennusalusta tn 61 69 ok 300 tn 130 tn 1831 Asennusalustat ( ostettava + kuormakirjat)
35300 Alkutäyttö tn 267 73 ok 200 tn 300 tn 1832 Alkutäytöt ( ostettava + kuormakirjat)
35400 Lämpöeristeen teko m2td 7 8 ok 50 m2td 50 m2td 1421 Roudaneristykset
35510
Täyttö liikennöitävillä alueilla 
kaivumailla sivulta
m3rtr 374 768 ok 1000 m3rtr 1000 m3rtr 1833 Lopputäytöt
35515
Liikennöitävillä alueilla kaivumailla 
välivarastosta
m3rtr 114 44 T E 700 m3rtr 300 m3rtr 1839,1 Muut täytöt (määrittele maksuperuste)
35530
Liikennöitävillä alueilla hiekalla tai 
soralla
m3rtr 0 41 ok 100 m3rtr 100 tn 1839,2 Muut täytöt (määrittele maksuperuste)
35540
Liikennöitävien alueiden ulkopuolella 
kaivumailla sivulta
m3rtr 0 396 T E 150 m3rtr 200 m3rtr 1839,3 Muut täytöt (määrittele maksuperuste)
37000 Viimeistely 2000 Päällys- ja pintarakenteet
37110 Tukikerros ja kantavakerros tn (m2 tr) 324 484 E V 300 tn (m2 tr) 250 tn 2121 Jakavat kerrokset
250 tn 2130 kantavat kerrokset
37120 Kulutuskerros asfaltista 2141,1 Asfalttibetoni (ab) ja sidekerroksen asfalttibetoni (abs)
AB 11 Käsinlevitys tn 65 133 ok 100 tn 150 tn
AB 16 konelevitys tn 8 0 ok 20 tn 10 tn
37130 Reunakiven asennus 2211 Reunatuet, kourut, askelmat ja muurit
37131
Upotetun reunatuen irrotus ja 
uudelleen asennus
mtr 5 22 ok 30 mtr 30 mtr 2211.21 Upotettavat betoniset reunatuet
37132 Liimattavareunakivi mtr 10 4 ok 50 mtr 50 mtr 2211.22 Liimattavat reunatuet
37200 Kasvillisuuden entisöinti
37210 Nurmetus ilman ruokamultaa m2td 0 19 ok 30 m2td 30 m2td 2321.1 Kylvönurmikot
37220 Nurmetus ruokamullalla m2td 22 37 ok 30 m2td 50 m2td 2329 Muut nurmiverhoukset (maksuperuste)(23211,3
4000 Viemärityöt 31000 Vesihuolto
4100 Jätevesiputket mtd 54 127 ok 60 mtd 120 mtd 3111.2 Jätevesiviemärit (vietto)
4200 Hulevesiputket mtd 83 123 ok 120 mtd 160 mtd 3121.2 Hulevesiviemärit (vietto)
4300 Tarkastusputket kpl 21 38 ok 50 kpl 20 kpl 3113,1 JV tarkastusputki muovista
30 kpl 3123,1 Sv Tarkastusputki muovista.
Tunnit KKHp 20t h 552 1167 ok 300 1200 h Tuntitöissä ei tarvita litterointia
Kuorma-auto h 305 0 E V 100 600 h
RAM h 612 1072 ok 300 1200 h
Työnjohto h 81 0 ok 0  - Ei käytetä vaan sisällytetään laitteiden ja suoritteiden hintoihin
Louhintatyöt Uusi 20 h
Tärylätkä 300 kg päivä 44 76 ok 0 100 pv
Tärylätkä 100 kg päivä 0 0 ok 0 100 pv
Huoltoauto h  -  - Uusi 2000 c/km
Routavasara/iskuvasara uusi 40 pv
Maan kuormaus välivarastosta ja pois kuljetus enint. 30 
km
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1  TAUSTA 
Kuopion Vesi rakentaa erillistyönä vuosittain n.30-50 tonttiliittymää. Tonttiliittymien lisäksi 
tehdään vaihteleva määrä vuotokorjauksia ja rakennetaan sekä korjataan muita pienkohteita. 
Liittymien rakentaminen ajoittuu pääsääntöisesti toukokuun alusta marraskuun puoleenväliin. 
Liittymiä on rakennettu pääsääntöisesti yhdellä työryhmällä, kiireimpänä aikana kahdella. 
2 HANKINNAN KOHDE 
Kuopion Vesi pyytää tarjoustanne erillistyönä rakennettavien tonttiliittymien ja muiden pien-
kohteiden kuten vuotokorjausten maarakennusurakointiin Kuopion Veden toiminta alueella 
pääsääntöisesti keskeisellä kaupunkialueella. Joitakin kohteita rakennetaan myös Vehmer-
salmella, Riistavedellä, Kurkimäessä ja Karttulassa. Sopimuskausi ajoittuu 1.6.2010 - 
31.5.2011. Tarjous tulee jättää tämän tarjouspyynnön ja siihen kuuluvien liitteiden mukaises-
ti. 
3 HANKINTAMENETTELY 
Hankinta toteutetaan pyytämällä tarjoukset paikallisilta urakoitsijoilta, joilla katsotaan olevan 
edellytyksiä toteuttaa urakka. Hankinnassa noudatetaan erityisalojen hankintalain 349/2007 
periaatteita hankintamenettelystä ja yleisiä sopimuskäytäntöjä. 
3.1 Hankintamenettelystä valittaminen 
Jos hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen 
säännösten vastaisesti, voi se, jota asia koskee, tai muu laissa mainittu taho saattaa asian 
markkinaoikeuden käsiteltäväksi. 
Hakemus markkinaoikeuteen on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai 
tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenette-
lyn ratkaisusta. Lisäksi hakemuksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota hakemus koskee, 
sekä hakijan vaatimukset ja niiden perusteet. 
Valitusosoite: 
Markkinaoikeus  
PL 118  
00131 HELSINKI  
4 URAKKAAN KUULUVAT TYÖT 
Urakkaan kuuluvat urakkaohjelmassa määritellyt ja työselityksessä täsmentyvät työt. Ura-
koitsija toimii urakan päätoteuttajana. 
5 HINNOITTELUPERUSTEET JA KAUPALLISET EHDOT 
Maksuperusteena on määrämittausten ja yksikköhintaluettelon  perusteella määräytyvä yk-
sikköhinta.  
Kaikki  yksikköhinnat ja tarjoushinta on ilmoitettava ilman arvolisäveroa erillisessä tarjous-
kaavakkeessa (liitteessä 1).  
Yksikköhintaluettelossa mainitsemattomat työhön oleelliset kuuluvat työsuoritteet kuten yh-
teiset työt sekä maastotutkimukset ja laadunvalvonta tulee sisällyttää urakan yksikköhintoi-
hin. Erillisiä laskutus-, yms. lisiä ei hyväksytä.  
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Urakoitsijalle maksettavat korvaukset jaksottuvat siten, että kukin kohde on laskutuskelpoi-
nen sen täysin valmistuttua. Asfaltointi ja  viimeistelytyöt ( esim. nurmetus ja reunakiven lait-
to) voidaan maksaa erikseen niiden valmistuttua. 
Maksuehtona laskuissa tulee käyttää 30 päivää netto. Viivästyskorko on voimassa olevan 
korkolain mukainen. Tarjoushinnat ilmoitetaan sitovasti ajalle 1.6.2010-31.5.2011.  
6 KELPOISUUSEHDOT JA TARJOUSTEN 
VÄHIMMÄISVAATIMUKSET 
6.1 Kelpoisuusehdot 
 Työnjohdolla ja asentajilla on oltava kokemusta maa- ja vesirakennusalan töistä 
vähintään yksi vuosi (referenssit ilmoitettava). 
 Viemäriasennustöitä tekevillä on oltava kokemusta kunnallisteknisistä viemä-
rinasennustöistä vähintään yksi vuosi (referenssit ilmoitettava). 
 Kaluston on täytettävä työturvallisuus määräykset. 
 Katualueella työskentelevillä tulee olla vähintään Tieturva 1 kortit ja vastaavalla 
mestarilla tieturva 2 kortti. 
 Tulitöitä tekevillä on oltava tulityökortit. 
6.2 Tarjousten vähimmäisvaatimukset  
Tarjouksen yhteydessä tarjoajan tulee toimittaa tilaajavastuulain (1233/2006) mukaiset selvi-
tykset yritystoiminnasta: 
 Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen 
ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain 
(1501/1993) mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin (alle 3 kk vanha). 
 Kaupparekisteriote (alle 3 kk vanha). 
 Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että 
verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty ja valvottu (alle 3 kk vanha). 
 Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suoritta-
misesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva 
maksusopimus on tehty (alle 3 kk vanha). 
 Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdois-
ta. 
 Jos sopimuspuolena toimii ulkomainen yritys, yrityksen on toimitettava edellä 
todettua vastaavat tiedot yrityksen sijoittautumismaan lainsäädännön mukaisel-
la rekisteriotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä 
tavalla.  
 Referenssit joista ilmenevät kokemus maa- ja vesirakennustöistä ja viemä-
rinasennustöistä 
 Tarjous tulee jättää määräaikaan mennessä ja kaikilta osin suomenkielisenä.  
Valittavan sopimuskumppanin ehdottomina kelpoisuusvaatimuksina pidetään myös, että tar-
joajan rahoituksellinen ja taloudellinen tilanne on vakaa sekä tarjoaja omaa riittävän luotto-
kelpoisuuden. Asia tarkistetaan tarvittaessa  ennen sopimuksen voimaan astumista. Mikäli 
tarjoaja ei tässä vaiheessa täytä näitä vaatimuksia, hankintapäätös tehdään seuraavaksi 
parhaiten kilpailussa menestyneen tarjoajan hyväksi joka täyttää nämä vaatimukset. 
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6.3 Työkoneelle asetettavat ehdottomat vaatimukset 
Kaivukoneessa perusvarusteena tulee olla seuraavat lisälaitteet: 
 Kallistuva pikaliitin (rototiltti)  
 Kaapelioja- ja luiskakauha. 
 Routapiikki ja asfalttileikkuri (asfalttileikkuri voi olla myös erillinen käsin käytet-
tävä laite) 
  
6.4 Muut ehdot 
Tarjous on laadittava ja palvelu on saatava suomenkielellä. 
6.5 Aliurakat 
Pääurakoitsija voi hankkia osan palveluista aliurakkana. Mahdollisia aliurakoitsijoita koskevat 
samat, tässä tarjouspyynnössä esitetyt, vaatimukset kuin pääurakoitsijaa. Pääurakoitsija vas-
taa aliurakoitsijan työstä kuten omastaan. Aliurakoitsijan tulee täyttää samat kelpoisuusvaa-
timukset kuin pääurakoitsijan. Mikäli tarjoaja ei täytä edellä mainittuja kelpoisuusehtoja ja 
vähimmäisvaatimuksia, tarjous voidaan jättää huomioimatta tarjouspyynnön vastaisena.  
7 TARJOUSTEN LAATIMINEN 
Tarjousten tulee vastata tarjouspyyntöä ja sen liitteitä (tarjouspyynnön mukana olevat tar-
jouskaavake ja  yksikköhintaluettelo on täytettävä pyydetyille yksiköille), sekä niissä mainittu-
ja vaatimuksia vastaaviksi. Tarjous voidaan hylätä, jos se ei vastaa tarjouspyyntöä tai se on 
tehty muussa kuin tarjouspyynnön edellyttämässä muodossa. 
7.1 Tarjouksen sisältö 
7.1.1 Tarjous 
Tarjous annetaan liitteenä olevalla tarjouskaavakkeella ja siihen kuuluvalla yksikköhintaluet-
telolla. Tarjous ja yksikköhintaluettelo on täytettävä siinä muodossa kuin on pyydetty ja se 
palautetaan allekirjoitettuna. 
7.1.2 Tarjoajan yleisesittely ja referenssit 
Tarjoajan yleisesittelyssä ja referensseissä on oltava:  
 Lyhyt kuvaus tarjoajan yrityksestä ja yrityksen liiketoiminnasta.  
 Kuvaus millä kalustolla ja nimettävä heKirjoita kaava tähän.nkilöstö, jolla urakka 
aiotaan suorittaa (kuvausta käytetään laatupisteitä vertailtaessa).  
 Nimettävä vastuullinen työnjohtaja 
 Tarjouksen vähimmäisvaatimuksissa vaaditut asiakirjat ja selvitykset 
 Kelpoisuusehdoissa vaaditut referenssit. 
7.1.3 Tarjouksen voimassaolo 
Tarjous on oltava voimassa 31.5.2010 saakka. 
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8 TARJOUSTEN VERTAILU 
Hankinta tehdään urakoitsijalta, joka täyttää kelpoisuusehdot ja vähimmäisvaatimukset sekä 
on antanut kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjoushinnan.  
Kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tarjoushinnalla tarkoitetaan urakoinnin laatutekijöitä ja 
tämän tarjouspyynnön liitteenä olevan yksikköhintaluettelon perusteella siinä olevilla arvioi-
duilla suoritemäärillä tarkasteltuna edullisimmalla tarjouksella.  
Myös vertailussa edellytettävät referenssit (kuljettajan työkokemus putki- ja johtokaivannois-
ta, koneen ikä ja varusteet)  on kuvailtava tarjoajan yleisesittelyssä ja ne tarkastetaan ennen 
sopimuksen allekirjoittamista. 
Tarjoukset pisteytetään seuraavan taulukon mukaisesti: 
Taulukko 1. Hintavertailu- ja laatupisteet. Selitykset seuraavalla sivulla 
Vertailutekijät: Pisteet: 
Yht. 100 
 
Tarjoushinta Yht. 60 
 
Yksikköhinnat Yht. 12 
 
Laatutekijät 
Kuljettajan kokemus 10 
1-5 v 3 
6-10 v 6 
> 10 v 10 
Kaluston ikä 10 
< 3 v 10 
4-6 v 8 
7-9 v 5 
10-15 v 2 
> 15v 0 
Kaivattajan kokemus 3 
1-2 v 1 
> 2 v 3 
Koneen varustelu 5 
Routavasara/iskuvasara 5 
 
Yht. 28 Laatupisteiden määrät on esitetty vasemman puo-
leisessa taulukossa.  
Tarjoajan saavuttamat laatupisteet lasketaan yh-
teen.  
Pisteet yhteensä. max 100  
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Taulukon selitykset: 
Tarjoushinta tarkoittaa yksikköhintaluettelon perusteella ja sen suoritemäärillä tarkasteltua 
kokonaishintaa.  
Yksikköhinnat tarkoittaa eriteltyjen yksiköiden yhteenlaskettua hintaa. Erittelyssä huomioi-
daan seuraavat yksikköhinnat: 
 1421 Roudaneristys paksuus 50 mm. 
 1621,2 Putki- ja johtokaivannot ja maan pois kuljetus maankaatopaikalle < 30 
km   
 1621,4 Maan kuormaus välivarastosta ja pois kuljetus  maankaatopaikalle < 30 
km 
 2211 Reunatuet (Upotettavat ja liimattavat) 
 2300 kasvillisuusrakenteet (alustat ja kylvö) 
 Työnjohto (Tuntihinta) 
Laatutekijöillä tarkoitetaan: 
 Kuljettajan kokemusta (Työkokemus vuosina, putki- ja johtokaivannoista. Työ-
kokemus tulee olla hankittu kaupunkialueilla tehdyistä tätä urakkaa vastaavista 
kohteista.) Tutkintotodistus maanrakennusalalta vastaa kolmen vuoden työko-
kemusta. 
 Kaivattajan/apumiehen kokemus kunnallisteknisistä töistä. 
 Kaluston ikää (kaivukoneen ikä vuosina). 
 Kaluston varustelu (routavasara). 
 
9 SOPIMUS 
Tätä hankintaa koskevan hankintapäätöksen tekee Kuopion Vesi Liikelaitos.  
Hankintapäätösten perusteella valitun urakoitsijan kanssa laaditaan erillinen urakkasopimus. 
Urakkasopimus on määräaikainen ja päättyy ilman erillistä irtisanomista 31.5.2011.  
10 ASIAKIRJOJEN JULKISUUS 
Hankintaa koskevien asiakirjojen julkisuuden osalta noudatetaan viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annettua lainsäädäntöä (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta nro 
621/1999).  
Tarjouskilpailuun liittyvät asiakirjat liitteineen ovat julkisia, kun sopimus hankinnasta on tehty. 
Asianosaisilla, esim. tarjoajalla on kuitenkin oikeus saada tieto em. asiakirjoista, kun hankin-
tapäätös on tehty.  
 
11 HANKINNAN TAVOITTEELLINEN AIKATAULU 
Tarjouspyynnöt lähetetty 15.3.2010. 
Viimeinen tarjousten jättöpäivä 9.4.2010. 
Tarjousten käsittely ja  vertailu vko. 15/2010. 
Hankintapäätös vko. 16/2010  
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Sopimusten teko vko. 20/2010 
12 TARJOUSTEN VOIMASSAOLO JA VASTAANOTTO 
Tarjousten on oltava voimassa vähintään 31.5.2010 saakka.  
Allekirjoitettu ja päivätty tarjous on kokonaisuudessaan, liiteasiakirjoineen, toimitettava kirjal-
lisesti, liitteenä olevassa kirjekuoressa 9.4.2010 klo. 12.00 mennessä osoitteeseen: PL 1097 
/ Suokatu 42 C / 70111 Kuopio. 
13 LISÄTIEDOT 
Mikäli piirustuksissa, työselityksissä tai muissa urakkalaskenta-asiakirjoissa esiintyy epäsel-
vyyksiä, niistä tulee ilmoittaa tilaajalle viimeistään 2.4.2010 mennessä. Ainoastaan tilaajan  
kirjallisesti antamat lisätiedot ovat tilaajaa sitovia. Nämä tiedot toimitetaan kaikille urakkalas-
kentaan osallistuville.  
Tilaaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuskohteeseen ennen tarjouksen anta-
mista. Kohdetta esittelee tarvittaessa Petri Tähtivaara, puh. 044 718 5698 tai Ilkka Malo, puh 
044 718 5691. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Kari Kuosmanen 
verkostopäällikkö 
KUOPION VESI LIIKELAITOS     
Verkosto 
9.3.2010 
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1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 
1.1 Rakennuskohde 
Rakennuskohteita ovat 1.6.2010 – 31.5.2011 aikana  erillistyönä rakennettavat tonttiliittymät vuo-
tokorjaukset ja muut pienkohteet Kuopion Veden toiminta alueella, pääsääntöisesti keskeisellä 
kaupunkialueella. Joitakin kohteita rakennetaan myös Vehmersalmella, Riistavedellä, Kurkimä-
essä ja Karttulassa.  
Rakennushankkeesta käytetään nimitystä:  ”Kuopion Veden Tonttiliittymien urakointi 2010” 
1.2 Tilaaja 
Tilaaja on Kuopion Vesi Liikelaitos PL 1097, 70111 Kuopio.  
Tilaajan edustajana toimii verkostopäällikkö Kari Kuosmanen. 
1.3 Valvoja 
Tilaajan valvojana toimii verkostoteknikko Petri Tähtivaara.  
1.4 Suunnittelijat 
Suunnittelijoina toimivat Kuopion Veden ja Kuopion kaupungin teknisen viraston suunnittelijat. 
Tilaaja toimittaa urakoitsijalle kyseistä kohdetta vastaavan liitosilmoituksen jonka osoittamaan 
kohtaan liittymä rakennetaan. 
2 URAKKAMUOTO JA URAKAN LAAJUUS 
Urakka on yksikköhintaurakka ja se toteutetaan jaettuna urakkana 
Urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Rakennus-
urakoitsija voi antaa osan töistä aliurakoitsijoille toteutettavaksi. Pääurakoitsijan tulee hyväksyttää 
käyttämänsä aliurakoitsijat rakennuttajalla.  
Urakkaan alistetaan seuraavat sivu-urakat: 
-  Tarkemittaukset 
- Vesijohtotyöt 
Sivu-urakoinnin työt toteuttaa tilaaja. 
2.1 Pääurakka 
Pääurakkaan sisältyvät työmaan johtovelvollisuuksien lisäksi kaikki rakennustyöt työselityksen ja 
piirustusten mukaisesti saatettuna täysin valmiiksi. Myös työmaapalvelut sisältyvät urakkaan, 
myös silloin kun tehdään tuntityötä.  
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Urakkaan ei sisälly vesijohdon asennustyöt. 
2.2 Sivu-urakat 
Tilaaja tekee vesijohtojen asennustyöt ja niihin suoraan liittyvät työt esim. vesikatkoilmoitukset. 
Sivu-urakoitsijat tullaan alistamaan pääurakoitsijalle. 
2.3 Tilaajan hankinnat 
Tilaaja hankkii kaikki putkitarvikkeet ja -varusteet. Tarvikkeet ovat noudettavissa kaupungin ma-
teriaalikeskuksesta. 
3 URAKKA-AIKA 
3.1 Töiden aloitus 
Urakoitsija saa aloittaa työt, kun urakkasopimus on allekirjoitettu ja ne on aloitettava viimeistään 
kahden viikon kuluessa. 
3.2 Rakennusaika 
Rakennustyöt on pyrittävä tekemään sulanmaanaikaan ennen marraskuun puoliväliä normaalina 
työaikana. Rakennus kohteiden tulee olla täysin valmiita  31.5.2011 mennessä. Tilaaja ei pysty 
takaamaan töitä keskeytymättömäksi ajaksi. Urakoitsijan on kuitenkin pystyttävä aloittamaan työt 
kahden viikon varoitusajalla mahdollisen keskeytyksen aikana.  
3.3 Työskentelyaika 
Normaalityöaika on 7-16 välisenä aikana. 
3.4 Viivästyminen 
Mikäli työ viivästyy tai on ilmeistä ettei kaikkia töitä ehditä tehdä voi tilaaja jakaa töitä toisille ura-
koitsijoille tai tehdä niitä itse.  
4 URAKOITSIJAN VELVOITTEET 
4.1 Takuuaika 
Takuuaika työlle on kaksi (2) vuotta vastaanottotarkastuspäivämäärästä lähtien, ellei tapauskoh-
taisesti muissa sopimusasiakirjoissa toisin määrätä. Takuuaikana korjatulle tai uusitulle osalle 
annetaan vähintään yhden (1) vuoden takuu (kuitenkin niin, että alkuperäinen takuuaika ei lyhe-
ne) samoin ehdoin ja edellytyksin kuin alkuperäisellekin työlle ja materiaalille. Virheet ja puutteet, 
jotka saattavat aiheuttaa vahinkoa tai haittaavat käyttöä, on korjattava välittömästi ennen takuu-
ajan päättymistä. 
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4.2 Urakoitsijan vakuudet 
Rakennusaikaisen vakuuden suuruus on 10 % arvonlisäverottomasta tarjoushinnasta. Sen tulee 
olla voimassa 3 kuukautta yli sovitun rakennusajan, kuitenkin joka tapauksessa siihen saakka, 
kunnes tilaajan hyväksymä urakan loppuselvitys on pidetty ja tilaajan hyväksymät takuuajan va-
kuudet jätetty tilaajalle. Hyväksytyn vastaanoton jälkeen työnaikainen vakuus vaihdetaan takuu-
ajan vakuudeksi. Takuuajan vakuuden suuruus on 2 % lopullisesta arvonlisäverottomasta urak-
kasummasta ja sen on oltava voimassa 3 kuukautta yli takuuajan. Vakuudeksi hyväksytään suo-
malaisen raha- tai vakuutuslaitoksen antama, rakennuttajan hyväksymä, omavelkainen takaus tai 
rakennuttajan nimiin asetettu pankkitalletus.  
Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan siitä, etteivät takuumiehet vapaudu velvollisuuksistaan 
ennen kuin sopimuspuolten keskeiset suhteet ovat täysin selvät, siinäkään tapauksessa, että 
sopimus puretaan rakennusurakan YSE 1998 78 - 81 §:n perusteella. 
4.3 Vakuutukset 
Pääurakoitsija ottaa kustannuksellaan tilaajan nimiin YSE 98:n mukaisen rakennustyövakuutuk-
sen, joka kattaa rakennuskohteen koko rakennustyön ajalta. Jokaisella työmaalla toimivalla ura-
koitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. 
4.4 Tilaajan vakuudet 
Tilaaja ei aseta vakuutta. 
5 SOPIMUSASIAKIRJAT 
5.1 Tarjouspyyntöasiakirjat 
Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyynnön kohdassa 14. Urakkatarjouksen anta-
jan on tarkastettava, että toimitus vastaa asiakirjaluetteloa ja ilmoitettava mahdollisista puutteista 
välittömästi tilaajalle. Tarjouspyyntöasiakirjoja luovutetaan urakoitsijalle maksutta yhtenä sarjana. 
Tarvitsemansa lisäkopiot urakoitsija hankkii kustannuksellaan. Lisäkopioita voi tilata tilaajan yh-
teyshenkilöltä. Tarjouspyyntöasiakirjat tulee palauttaa, kun urakkapäätöksestä on tiedotettu ura-
koitsijoille. 
Tarjouspyyntö sisältää seuraavat asiakirjat: 
KAUPALLISET: 
• Tarjouspyyntökirje 
• Tarjouskaavake ja yksikköhintaluettelo 
• Urakkaohjelma 
TEKNISET: 
• Työselitys liitteineen 
5.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys 
Urakkasopimus laaditaan urakkasopimuslomakkeelle RT 80260. Urakassa noudatetaan Raken-
nusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16-10660. 
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Urakkasopimukseen liitetään: 
- urakkasopimusneuvottelupöytäkirjat 
- rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998, RT 16-10660 
- urakkatarjouspyyntö ja laskenta-aikaiset lisätiedot 
- tämä urakkaohjelma 
- urakoitsijan tarjous/ yksikköhintaluettelo 
Edellä lueteltujen asiakirjojen lisäksi on noudatettava Suomessa voimassa olevia rakentamista ja 
turvallisuutta koskevia lakeja, asetuksia, määräyksiä ja ohjeita sekä voimassa olevia virallisia ja 
puolivirallisia normimääräyksiä. Lisäksi on noudatettava työsuojelu- ja työvoimaviranomaisten 
antamia määräyksiä. Mikäli jossakin asiakirjoissa tai keskenään samanarvoisissa asiakirjoissa 
esiintyy ristiriitaisuuksia, määrää tilaaja, mitä teknisessä mielessä noudatetaan. Yleensä myö-
hemmin laadittu täydentää aikaisempaa. Työssä noudatettavien asiakirjojen pätevyysjärjestys on 
YSE 1998 13 § mukainen. 
 
6 TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 
6.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet 
Pääurakoitsija huolehtii eri urakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta. Urakoitsi-
jan on ilmoitettava milloin vesijohto on mahdollista asentaa täysin valmiiseen kaivantoon. Ilmoitus 
on tehtävä viimeistään edellisenä työpäivänä klo. 12.00 mennessä tai pienissä sekä nopeissa 
kohteissa, missä ei tarvita vedenkatkaisua ilmoitus on tehtävä mahdollisimman aikaisin. Urakoit-
sijan on varattava aikaa kaksi tuntia vesijohto asennustyön tekemiseen. Ylimenevältä osalta 
maksetaan odotustunteja mikäli urakoitsija ei pysty jatkamaan muita työvaiheita ja asiasta sovi-
taan tapauskohtaisesti.  
6.2 Työaikataulu 
Pääurakoitsijan on laadittava yhdessä sivu-urakoitsijoiden ja rakennuttajan kanssa YSE 5 §:n 
mukainen työaikataulu kolmen viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta. Työaika-
tauluun on merkittävä sivu- ja aliurakoitsijoiden työt ja rakennuttajan erillishankinnat. Aikataulun 
toteutumista seurataan työmaakokouksissa ja tarvittaessa pidettävissä erillisissä yhteistoiminta-
kokouksissa. Työaikataulu hyväksytään yhteisesti noudatettavaksi ja aikataulun tarkentumista 
lukuun ottamatta sitä voidaan muuttaa vain yhteisesti sopimalla työmaakokouksessa. 
6.3 Työmaajärjestelyt 
Urakoitsijan on järjestettävä työmaa ja varastoalueet siten, että ne eivät aiheuta erityistä haittaa 
alueella eivätkä liikenteelle. Pääurakoitsijan on tehtävä kaivuluvan edellyttämät työmaa-alueen 
liikennejärjestelyt. 
6.4 Suunnitelmakatselmus  
Suunnitelmakatselmus pidetään ennen työvaiheiden aloittamista suunnitelmavalmiuden toteami-
seksi. 
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6.5 Erityiset katselmukset ja mittaukset 
Pääurakoitsijan on pidettävä tarvittaessa naapurikiinteistöissä ennen rakennustöiden aloittamista 
alkukatselmus ja töiden loputtua loppukatselmus, jossa todetaan, onko rakennustyö mahdollises-
ti aiheuttanut vaurioita. Muista katselmuksista sovitaan erikseen. 
6.6 Luvat 
Tilaajalla on suunnitelmien mukaiseen rakentamiseen tarvittava lupa. Tilaaja hankkii kaivuluvan. 
Työsuoritukseen liittyvien lupien hankkimisesta ja kustannuksista vastaa urakoitsija. 
6.7 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen 
Tilaaja toimittaa urakoitsijalle työmaatarpeisiin suunnitelmakatselmuksessa tai työmaakokouk-
sessa sovittavan määrä kopioita laadituttamistaan teknisistä asiakirjoista yhteisesti sovitun suun-
nitelma-aikataulun mukaisesti. Tarvitsemiensa asiakirjojen lisä kopiosarjat kustantaa urakoitsija. 
Tarvittavat piirustusten lisäsarjat voi tilata tilaajalta.  
7 LAATU 
7.1 Laadunvarmistus 
Pääurakoitsijan on laadittava kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta työ-
maita koskeva laatusuunnitelma, jota täydennetään työn kuluessa. Kunkin urakoitsijan on laadit-
tava omaa työtään koskeva työmaan laatusuunnitelma. Lisäksi urakoitsijan on toimitettava viran-
omaisen edellyttämään laadunvarmistusselvitykseen tarvittavat tiedot. 
7.2 Urakoitsijan laadunvalvonta 
Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoidensa työnjohdon ja työvoiman osaamista ja 
työsuoritusta sekä työtuloksen vaatimustenmukaisuutta. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja 
työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota kadun rakennekerrosten osalta. Urakoit-
sijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työ-
suoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. 
7.3 Vaihtoehtoiset tuotteet 
Halutessaan käyttää asiakirjoissa mainittujen rakennustuotteiden asemasta muita tuotteita ura-
koitsijan on hankittava vaihdolle etukäteen tilaajan hyväksyminen. 
8 YMPÄRISTÖ 
8.1 Ympäristön suojelu 
Urakoitsijan tulee omassa työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset. 
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8.2 Irrotettavat ainekset ja raivaus- sekä purkujäte 
8.2.1 Maa-, kivi- ja puuaines 
Urakka-alueella irrotettava ylimääräinen rakenteisiin kelpaamaton maa- ja kiviaines on kuljetetta-
va tilaajan osoittamaan paikkaan (kts. työselitys). Vastaanottomaksut kuuluvat urakoitsijalle. Ti-
laaja omistaa rakennusalueelta mahdollisesti jäävän hyötypuun. 
8.2.2 Raivaus- ja purkujäte  
Raivaus- ja purkujäte poiskuljetuksineen, jäteveroineen ja kaatopaikka maksuineen kuuluvat ura-
koitsijalle (kts. työselitys). Mikäli kohteesta löytyy saastunutta maata tms. on siitä informoitava 
välittömästi tilaajaa. Kustannuksista sovitaan tapauskohtaisesti kuitenkin siten, että ne eivät jää 
urakoitsijan maksettavaksi. 
9 RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 
9.1 Urakkahinnan muodostuminen 
Maksettava urakkahinta on urakkasopimuksen, määrämittausten (Infra 2006 mukaiset) ja yksik-
köhintaluettelon perusteella määräytyvä hinta. Urakkahinnassa on eroteltava arvonlisäveroton 
hinta ja arvonlisävero. 
9.2 Maksuperuste 
Maksuperusteena on tonttiliittymien urakoinnissa määrämittausten ja yksikköhintaluettelon  pe-
rusteella määräytyvä yksikköhinta. Käytettävän nimikkeistön InfraRYL2006 ja Infra 2006 määrä-
mittausohjeen mukaisesti, mikäli siitä ei yksikköhintaluettelossa poiketa.  
Vuotokorjauksissa ja muissa pienkohteissa maksuperusteena on pääsääntöisesti yksikköhinta-
luettelossa annettu tuntihinta. 
Yksikköhintaluettelossa mainitsemattomat työhön oleelliset kuuluvat työsuoritteet kuten: yhteiset 
työt, työmaan johtaminen ja laadunvalvonta tulee sisällyttää urakan yksikköhintoihin.  
Ostettujen materiaalien kuten murskeen, eristehiekan ja asfaltoinnin kuormakirjat tai määräluette-
lot on esitettävä tilaajalle viimeistään laskutuksen yhteydessä. Ostettavia materiaaleja ja niiden 
rakennustyötä mitataan yksikköhintaluettelossa tonneina. 
9.3 Urakkahinnan maksaminen 
9.3.1 Maksuerätaulukko 
Urakoitsijalle maksettavat korvaukset jaksottuvat siten että, kukin kohde on laskutuskelpoinen 
sen täysin valmistuttua. Asfaltointi ja  viimeistelytyöt ( esim. nurmetus ja reunakiven laitto) makse-
taan erikseen niiden valmistuttua. Rakennuttaja ja urakoitsija sopivat maksuerätaulukosta ennen 
sopimuksen allekirjoittamista. 
9.3.2 Maksuaika ja viivästyskorko 
Maksuaika on neljätoista (14) Vuorokautta. 
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Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun lasku on esitetty rakennuttajalle ja vastaava so-
pimuksen mukainen työvaihe on todettu tehdyksi tai lasku muuten on todettu maksukelpoiseksi. 
Tilaajan nimeämä valvoja toteaa, milloin maksuerän perusteena oleva työ on tehty.  
Mikäli rakennuttaja ei ole neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa  täyttänyt maksuvelvollisuut-
taan, hän maksaa urakoitsijalle sanotun määräajan ylittäneeltä ajalta maksamattomalle määrälle 
lasketun viivästyskorkolain kulloinkin voimassaolevan vuotuisen viivästyskoron maksun tapahtu-
miseen saakka. 
9.4 Hintasidonnaisuus 
Yksikköhinnat ovat kiinteitä ilman indeksisidonnaisuutta. 
9.5 Muutostyöt 
9.5.1 Yksikköhintaluettelossa hinnoittelemattomat työt 
Kaikista hinnoittelemattomista töistä ja ostettavista materiaaleista on kirjallisesti sovittava tilaajan 
kanssa ennen ko. työhön ryhtymistä. Tilaaja ei maksa mitään lisälaskua ilman em. sopimusta. 
Ellei ole muuta sovittu, saadaan omakustannushintaan lisätä enintään 12 % yleiskustannuslisä ja 
näin tehty työ ei aiheuta tilaajalle muita lisäkustannuksia.  
Tilaaja pidättää itsellään oikeuden käyttää lisätyössä myös muita urakoitsijoita tai omaa työtä. 
10 VALVONTA 
10.1 Tilaajan organisaatio 
Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää verkostopäällikkö Kari Kuosmanen. 
Pienistä ja kiireellisistä muutostöistä voi päättää tilaajan valvoja verkostoteknikko Petri Tähtivaa-
ra. 
10.2 Tilaajan valvonta 
Tilaaja suorittaa laadunvalvontaa yleisten sopimusehtojen mukaisesti. Tilaajan asettaa työmaata 
valvomaan rakennustöiden valvojan, joka toimii rakennuskohteessa paikallisvalvojana. Paikallis-
valvojan valtuudet kirjataan sopimuksessa tai ensimmäisessä työmaakokouksessa. 
10.3 Suunnittelijan laadunvalvonta 
Valvontaa suorittavat tilaajan oman organisaation lisäksi suunnittelijat Suunnittelijoilla on oikeus 
valvoa, että työ muodostuu suunnitelmien mukaiseksi. Suunnittelijoilla ei ole oikeutta sopia min-
käänlaisia muutoksia, vaan kaikki muutokset ilmoittaa rakennuttajan valtuuttama edustaja. 
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11 TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 
11.1 Urakoitsijan organisaatio 
Pääurakoitsijalla tulee olla työmaalla vastuullinen työnjohtaja. Pääurakoitsijan tulee ilmoittaa tilaa-
jalle ja mahdollisille muille urakoitsijoille työmaan työsuojeluorganisaatio ja työmaan työturvalli-
suudesta vastaava vastuuhenkilö. 
11.2 Työvoima 
Työn aloittamisesta on ilmoitettava asianomaiselle työsuojelupiirille sekä työn suorittamisessa on 
noudatettava Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus työvoiman käyttöä koskevia määräyksiä.  
Urakoitsijan tulee jättää tilaajalle työohjelma, josta ilmenee työvoiman määrä, myös aliurakoitsi-
joiden työntekijät ja työnjohto kuukausittain.  
Urakoitsija huolehtii palveluksessaan olevien työntekijöiden työnantajana kaikista heitä koskevis-
ta huoltotehtävistä, sosiaalisista velvoituksista, vakuutuksista yms. 
11.3 Kirjaukset 
Urakoitsijan on pidettävä asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa, jon-
ka valvoja säännöllisesti kuittaa tarkastetuksi. Työmaapäiväkirja tehdään kahtena kappaleena, 
joita urakoitsija säilyttää työmaalla. 
11.4 Työmaakokoukset 
Urakasta pidetään aloituskokous. Työmaakokouksia pidetään tarpeen mukaan. 
12 VASTAANOTTO 
12.1 Vastaanottotarkastus 
Vastaanottotarkastus suoritetaan YSE:n mukaisesti.  
13 ERIMIELISYYDET 
13.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen 
Urakkasopimuksesta johtuvat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Kuopion käräjäoikeudessa. 
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14 URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET 
Urakoitsijan valintaperusteet ovat esitelty tarjouspyynnössä. 
15 TARJOUS 
Tarjouksen muoto, siihen liitettävät todistukset, sen voimassaoloaika ja tekeminen sekä avaus ja 
lisätiedot on esitetty tarjouspyynnössä. 
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RAKENNUSKOHDE 
Tämä työselitys koskee Kuopion Veden vuoden 2010 aikana erillistyönä rakennettavia tonttiliitty-
miä Kuopion Veden toiminta alueella. Pääsääntöisesti liittymiä rakennetaan keskeisellä kaupun-
kialueella.  
RAKENNUSTYÖSSÄ NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 
Työssä noudatetaan pääosin Rakennustieto Oy:n julkaisua ”InfraRYL 2006 osat 1 ja 2”. Poikke-
ukset ja täydennykset InfraRYL:stä on esitetty tässä asiakirjassa.  
Lisäksi rakennustyössä on noudatettava Suomessa voimassa olevia lakeja, asetuksia ja virallisia 
normeja sekä alalla yleisesti käytettyjä standardeja. 
YHTEISET TYÖT 
TYÖMAAN HALLINTO 
Työmaalla toimivien osapuolten keskinäiset suhteet ja vastuut on esitelty urakkaohjelmassa. Kai-
killa työntekijöillä on oltava kuvallinen henkilökortti. 
Katselmukset 
Varsinaiseen työsuoritukseen kohdistuvien tarkastusten ja katselmusten lisäksi pidetään työ-
maalla katselmuksia mikäli työnsuorittaminen sitä vaatii. Katselmus pidetään mikäli työstä saat-
taa aiheutua tai on aiheutunut johtojen, muiden laitteiden tai rakennusten vahingoittumista. Kat-
selmus pidetään kaikkien osapuolten kesken vaurion estämiseksi tai toteamiseksi ja korjaami-
seksi. Kaikista katselmuksista laaditaan pöytäkirja. 
Alku- ja loppukatselmukset 
Ennen työn aloittamista pidetään alkukatselmus ja rakentamisen valmistuttua loppukatselmus. 
Katselmuksessa todetaan työalueen kunto sekä työalueella ja rakennustyön todennäköisellä vai-
kutusalueella olevan kasvillisuuden, rakennusten, rakenteiden ja laitteiden kunto ja sovitaan niitä 
koskevista toimenpiteistä. 
Räjäytys- ja tärinäkatselmukset 
Katselmukset pidetään tarvittaessa, kun työ aiheuttaa tärinää rakenteiden tai laitteiden läheisyy-
dessä. Ennen työn alkua pidetään katselmus, jotta tärinävaikutusten aiheuttamat vauriot voidaan 
todeta työn jälkeen pidettävässä uudessa katselmuksessa. Alkukatselmuksessa merkitään muis-
tiin aikaisemmat vauriot. Tarvittaessa vauriot tallennetaan esimerkiksi kuvaamalla. 
Tarvittavat luvat 
Tilaajalla on kaivu- ja rakennuslupa kohteille.  
Ennen   rakennustöiden   käynnistämistä   hankitaan   rakennuskohteen aloittamista varten tarvit-
tavat luvat. Tiettyä työvaihetta varten tarvittavat luvat voidaan hankkia myös rakennusaikana, 
ennen lupaa edellyttävän työvaiheen aloittamista. 
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Työn suorituksessa otetaan huomioon työalueella tai sen välittömässä läheisyydessä olevien 
rakenteiden ja laitteiden työskentelylle asettamat rajoitukset.   Nämä   tiedot   hankitaan   raken-
teen   tai   laitteen   haltijalta.  
Tarvittavia lupia ovat mm. 
- melua aiheuttavan työn lupa 
- yötyölupa 
- erikoiskuljetuslupa  
- terveydelle haitallisen työn lupa 
Toiminnan järjestely 
Liikennejärjestelyt 
Liikennejärjestelyt katualueella tehdään Suomen kuntatekniikan yhdistyksen julkaisun ”Tilapäiset 
liikennejärjestelyt katualueella” mukaisesti. 
Suoja-aitaukset ja muut suojarakenteet suunnitellaan ja toteutetaan aina siinä laajuudessa kuin 
työskentelyalueiden rajaamiseksi henkilö- taikka omaisuusvahinkojen välttämiseksi on tarpeen. 
Rakenteet ja kasvillisuus suojataan tarvittaessa.  
Tilaaja hakee kaivuluvan. Urakoitsija vastaa kaivuluvan edellyttämistä liikennejärjestelyistä. Ura-
koitsija voi lainata suoja-aitoja, raskaita suojaelementtejä ja liikennemerkkejä tilaajan varastosta 
tätä  urakkaa koskeviin liikennejärjestelyihin ja suojaustoimenpiteisiin yhden kaivannon tarpeisiin.  
Suojapukit ovat kaivuluvan mukaisia metallisia suoja-aitoja ja ne on säilytettävä ja kuljetettava 
niihin kuuluvissa kuljetuskehikoissa (paino noin 1200kg ) Raskassuojat ovat metallisia ja niiden 
painoa paino 350 kg /kpl. Em. tarvikkeet on työn päätyttyä palautettava tilaajalle ehjänä.  
Kaikilta katualueella työskenteleviltä työntekijöiltä edellytetään vähintään Tieturva 1 kortti. 
Väliaikainen vedenjakelu 
Tilaaja ilmoittaa vesikatkokset katkoksen piiriin jääville kuluttajille. Urakoitsijan on ilmoitettava 
tilaajalle viimeistään edellisenä työpäivänä klo. 12.00 mennessä vesijohdon asennusajankohta,  
jotta tilaaja ehtii hoitaa mm. vesikatkos ilmoitukset. Tilaaja hoitaa tarvittaessa väliaikaisen veden-
jakelun yhteistyössä urakoitsijan kanssa.  
Työnaikaiset viemärin ohipumppaukset 
Viemäriveden ohipumppauksella varmistetaan viemäröinnin häiriötön toiminta rakennustyön ai-
kana. Ohituspumppaukseen käytettävän kaluston tulee soveltua viemärivesien pumppaukseen. 
Jatkuvaa pumppausta varten järjestetään riittävä päivystys käyttöhäiriöiden varalta. Ohipumppa-
uksen edellyttämät rakenteet ovat toteutettava siten, että niistä aiheutuva haitta on mahdollisim-
man vähäinen. Pienet ja nopeat liitokset on myös mahdollista toteuttaa ilman ohipumppausta, 
patoamalla viemäri väliaikaisesti jätevesikaivon yläpuolelta, tällöin on kuitenkin noudatettava eri-
tyistä varovaisuutta ja noudatettava tilaajan antamia ohjeita.     
Työturvallisuus 
Tämän työselityksen piiriin kuuluvissa töissä noudatetaan Työturvallisuusasiakirjaa  joka on liit-
teenä 1, sekä valtioneuvoston asetusta rakennustyön turvallisuudesta 26.3.2009/205.   
Päätoteuttajan on tehtävä ennen rakennustöiden aloittamista kirjallisesti työturvallisuutta koske-
vat suunnitelmat, joiden mukaan työt, työvaiheet ja niiden ajoitus järjestetään mahdollisimman 
turvallisiksi ja ettei niistä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville ja muille työn vaikutuspiirissä 
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oleville. Lisäksi jokainen työnantaja ja itsenäinen työnsuorittaja vastaa siitä, että hänen käyttä-
mänsä koneet ja laitteet ovat käyttötarkoitukseen sopivia, riittävän lujarakenteisia ja siten suojat-
tuja, etteivät ne aiheuta vaaraa käyttäjilleen eivätkä muillekaan työmaalla oleville. Tie- ja katualu-
eella tai muilla liikenteeseen käytetyillä paikoilla on koneiden ja laitteiden erotuttava muusta lii-
kenteestä. 
 
MAASTOTUTKIMUKSET JA LAADUNVALVONTA 
Mittaustyöt ja maaperätutkimukset 
Maaperätutkimukset 
Mikäli suunnitelmissa ei ole esitetty maaperän tutkimustuloksia tai niitä ei ole riittävästi, tutkitaan 
rakentamisen aikana ne pohjamaan ja rakentamisessa käsiteltävien maa-ainesten ominaisuudet, 
jotka tämän työselityksen tai työkohtaisen asiakirjojen mukaan tulee ottaa rakentamisessa huo-
mioon ja jotka eivät ilmene suunnitelmissa. 
Maaperätutkimukset tehdään myös siinä tapauksessa, kun maaperän ominaisuudet poikkeavat 
tutkitusta siinä määrin, että suunnitelmien muuttaminen näyttää ilmeiseltä.   
Työnaikaiset mittaukset 
Tilaaja toimittaa urakoitsijan käyttöön koron lähelle työkohdetta ja merkitsee liittymäkohdat. Kaikki 
työnaikaiset mittaukset kuuluvat urakoitsijalle.  
Suoritemäärien mittaukset 
Suoritemäärän mittaus tehdään Rakennustieto Oy:n julkaisua ”INFRA 2006 rakennus- ja han-
kenimikkeistö” Määrämittausohjeessa annettujen ohjeiden ja mitattujen todellisten mittojen mu-
kaan.  
Johtotöiden laadunvalvonta 
Tilaajan edustaja tarkistaa johto-osat ennen niiden peittämistä. Tilaaja tekee satunnaisesti mitta-
uksia asennusalustan, alkutäytön ja lopputäytön tiivistysasteesta tai -suhteesta. Mittaukset tai 
tarkastukset eivät kuitenkaan poista urakoitsijan vastuuta tekemästään työstä. 
Mittaukset ja piirustukset 
Tilaaja tekee ennen rakenteiden peittämistä tehtävät ja muut valmiin rakenteen tarkemittaukset. 
Peittämisajankohta on ilmoitettava tilaajalle riittävän ajoissa. Tilaaja tekee liittymien paikantami-
seksi tarvittavat kilvitykset. 
Ylijäämämassojen käsittely 
Pintamaat ja rakenteisiin kelpaamattomat ylimääräiset massat viedään Heinjoen maakaatopaikal-
le ajomatka < 30 km.  
11000 OLEVAT RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT 
Noudatetaan InfraRYL 2006 
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Kaapeleiden ja johtojen sijainti on selvitettävä ennen töiden aloittamista. 
Tilaaja merkitsee maastoon vesijohtolinjan eristämiseksi tarvittavat sulkuventtiilit vuototapauksia 
varten ja toimittaa venttiileihin sopivan avaimen. 
11100 Pintamaan, kasvillisuuden ja päällysrakenteen poistaminen  
Pintamaa ja kasvillisuus poistetaan kaivannon vaatimalta alalta. Asfaltti puretaan kaivannon vaa-
timalta alalta ja toimitetaan Heinlamminrinteen kaatopaikalle ajomatka < 30 km. Muuten noudate-
taan InfraRYL 2006. 
11111 Poistettava kasvillisuus 
Kuopion Vesi hoitaa hyötypuuston poiston kustannuksellaan.  
11113 Suojattava kasvillisuus ja luontoalueet 
Noudatetaan InfraRYL 2006. 
11211 Poistettavat rakenteet 
Noudatetaan InfraRYL 2006. 
16200 MAAKAIVANNOT  
Noudatetaan InfraRYL 2006. 
16210 Putki- ja johtokaivannot 
Noudatetaan InfraRYL 2006. 
Vesihuollon maatyöt tulee tehdä siten että vesijohdot ja viemärit voidaan asentaa sallittujen mit-
tapoikkeamien rajoissa ja saavuttaa ”InfraRYL 2006 osa 2 järjestelmät ja täydentävät osat” lu-
vussa 31000 esitetyt laatuvaatimukset. 
Kaivanto on pidettävä niin kuivana, että kaivannossa tehtävät työt voidaan asianmukaisesti suo-
rittaa ja materiaalit tiivistää vaadittavaan tiiviyteen. Maa-aineksia sisältävää vettä ei työn aikana 
saa johtaa jo rakennettuihin putkistoihin. Kylmän sään aikana estetään kaivannon pohjan jääty-
minen joko tekemällä loppukaivu välittömästi ennen putkiasennusta tai käyttämällä sopivia suo-
jaustoimenpiteitä. Samoin tulee estää kaivannon seinämien jäätyminen kaivannon ylimmän put-
ken laen korkeutta alempaa. 
Mikäli joudutaan suuriin massanvaihtoihin esim. kaivettavan maan ollessa hyvin vetistä tai muu-
ten sopimatonta täyttöön, on siitä sovittava tilaajan edustajan kanssa erikseen. Maa kaivetaan 
sivulle tai kuljetetaan välivarastoon < 5 km (liite 2 ) tai urakoitsijan välivarastoon. Ylijäämämaat 
kuljetetaan Heinjoen maankaatopaikalle kuljetusmatka < 30 km. Välivarastot kunnostetaan työn 
jälkeen. 
16300 Kaivannon tukirakenteet 
Kaivannon mahdolliset tuennat toteutetaan InfraRYL 2006:n mukaan. Tuennasta on erikseen  
sovittava tilaajan kanssa. Kaivantojen mahdolliset tukemiset maksetaan erikseen. Pääsääntöi-
sesti kaivannot tehdään tukemattomina kaivantoina, riittävästi luiskattuina.  
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17200 Kalliokanaalit, -syvennykset ja -kuopat 
Räjäytystyöt tehdään tuntityönä ja räjäytystyöt sisältää panostusreikien porauksen ja muut räjäy-
tystyöt. Räjähteet ja niihin liittyvät tarvikkeet maksetaan erikseen. Mahdollisesti tarvittavat tä-
rinämittaukset ja katselmukset sovitaan tapauskohtaisesti ja maksetaan erikseen.  
Ammut suojattava kumimatoin tai muilla alueelle soveltuvilla menetelmillä. Louhe kaivetaan sivul-
le tai kuljetetaan välivarastoon <5km (liite 2 ) tai urakoitsijan välivarastoon. Ylijäämä louheet kul-
jetetaan Heinjoen maankaatopaikalle kuljetusmatka < 30 km. Välivarastot kunnostetaan työn 
jälkeen. Muuten InfraRYL 2006:n mukaan. 
Kaivinkone, apumies/kaivattaja ja Kuorma-auto ovat tarvittaessa työmaalla normaalilla tuntitak-
salla.  
TÄYTTÖ JA PENGERRYSTYÖT 
18310 Asennusalustat 
InfraRYL 2006:n mukaan.  
Laadun toteaminen 
Asennusalustassa käytetyn materiaalin kelpoisuus todetaan rakeisuustutkimuksilla siten, että 
jokaisesta alkavasta 50 m3:n erästä tutkitaan yksi näyte. Asennusalustan tiiveysaste/suhde tode-
taan satunnaisin tilaajan omin kustannuksin tekemin mittauksin.  
18320 Alkutäytöt 
Käytetään hiekkaa tai mursketta muuten InfraRYL 2006:n mukaan.   
Laadun toteaminen 
Alkutäyttöön käytetyn materiaalien kelpoisuus todetaan rakeisuustutkimuksilla siten, että jokai-
sesta alkavasta 200 m3:n erästä tutkitaan yksi näyte. 
Alkutäytön tiiveysasteen (parannettu proctor) tulee olla >95 % tai tiiveyssuhteen < 2,5 (kannetta-
va pudotuspainolaite). Tiiveys mitataan putken laen korkeudelta putken sivulta. Tilaaja suorittaa 
satunnaiset mittaukset omakustanteisesti. 
14200 Suojaukset ja eristykset 
Lämpöeriste tehdään mikäli jätevesiviemäri tai vesijohto asennetaan alle 2,2 m syvyyteen liiken-
nöitävällä alueella. Lämpöeriste tehdään tapauskohtaisesti laadittavan suunnitelman mukaisesti.  
Materiaalivaatimus InfraRYL 2006:n mukaan. 
18330 Lopputäytöt 
Käytetään ensisijaisesti irrotettuja kaivumaita. Muuten InfraRYL 2006:n mukaan.  
Laadun toteaminen 
Lopputäytön tiiveysaste/-suhde todetaan satunnaisin tilaajan omin kustannuksin tekemin mit-
tauksin.  
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21400 Päällysteet ja pintarakenteet 
InfraRYL 2006:n mukaan.  
Rakennettaessa vesihuoltolinjoja olemassa olevaan katuun tai  tiehen saatetaan näiden päällys-
rakenne entistä vastaavaan kuntoon. Soveltuvin osin noudatetaan InfraRYL 2006:sta 
Puretut reunakivet asennetaan paikoilleen. Asfalttia leikataan sen verran laajasti, että asfaltoitava 
alue on suorakaiteen muotoinen. Kevyenliikenteen väylällä ei sallita pituus-suuntaista saumaa 
päällyste leikataan tällöin koko kevyen liikenteen väylän leveydeltä.  
22110 Reunatuet 
Upotettavat reunatuet asennetaan uudelleen alkuperäistä vastaavaan kuntoon. 
Liimattavat reunatuet on uusittava irrotettuja reunatukia ei saa käyttää uudelleen. 
Muuten noudatetaan InfraRYL 2006:sta. 
 
23100 Kasvualustat ja katteet  
Kunnostetaan alkuperäistä vastaavaan kuntoon.  
Muuten InfraRYL 2006:n mukaan.   
23200 Nurmi- ja niittyverhoukset 
Nurmikot ja viheralueet kunnostetaan alkuperäistä vastaavaan kuntoon. Mikäli joudutaan teke-
mään nurmikolle uusi kasvualusta se tehdään InfraRYL 2006:n kappaletta 23100 noudattaen.  
Muuten InfraRYL 2006:n mukaan.  
VIEMÄRITYÖT 
31100 Jätevesiviemärit 
Materiaalit 
Jätevesiviemärit rakennetaan liitosilmoituksen (liite 3 malli) mukaisesti tilaajan hankkimista ja 
kustantamista putkitarvikkeista. Tarvikkeet ovat noudettavissa Kuopion kaupungin materiaalikes-
kuksesta kuitattua varastomääräystä vastaan. Urakoitsija on velvollinen tarkastamamaan, että 
luovutetut tarvikkeet vastaavat määrältään ja laadultaan varastomääräystä. Luovutettu materiaali 
jää tilaajan omaisuudeksi. Urakoitsijalla on täysi vastuu vastaanottamastaan materiaalista. Ura-
koitsijan on tarvikkeita noutaessaan tarkasti yksilöitävä mihin työkohteeseen tarvikkeet tulevat. 
Ylimääräiset tarvikkeet tulee palauttaa. 
Sijaintivaatimus 
InfraRYL 2006:n mukaan. Tilaaja osoittaa liitoskohdat. 
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Sijainnin toteaminen 
Tilaaja tekee tarkemittaukset. Rakenteita ei saa peittää ennen kuin mittaukset on tehty. Valvojalle 
on ilmoitettava arvio muutaman tunnin varoitusajalla rakenteiden valmistumisesta, jotta tarkemit-
taukset saadaan tehtyä. 
Laadun toteaminen 
Tilaajan edustaja tarkistaa johto-osat ennen niiden peittämistä. Havaitut puutteet on korjattava 
välittömästi. Tarkastukset eivät kuitenkaan poista urakoitsijan vastuuta tekemästään työstä. 
Rakenneratkaisuja 
Tonttiliittymät liitetään pääsääntöisesti runkolinjan putkeen. Kaivoon liitettäessä noudatetaan 
kohdan 31100 ohjeita sekä työselityksen ohjetta (liite 4). Vanhaa liittymää purettaessa liitos kai-
voon ja putkeen tulpataan. Muuten InfraRYL 2006:n mukaan.   
Työohjeita 
InfraRYL 2006:n mukaan. 
31200 Hulevesiviemärit 
Materiaalit 
Samoin kuin kohdassa 31200. 
Sijaintivaatimus 
InfraRYL 2006:n mukaan. Tilaaja osoittaa liitoskohdat. 
Sijainnin toteaminen 
Tilaaja tekee tarkemittaukset. Rakenteita ei saa peittää ennen kuin mittaukset on tehty. Valvojalle 
on ilmoitettava arvio muutaman tunnin varoitusajalla rakenteiden valmistumisesta, jotta tarkemit-
taukset saadaan tehtyä. 
Laadun toteaminen 
Tilaajan edustaja tarkistaa johto-osat ennen niiden peittämistä. Havaitut puutteet on korjattava 
välittömästi. Tarkastukset eivät kuitenkaan poista urakoitsijan vastuuta tekemästään työstä. 
Rakenneratkaisuja 
Tonttiliittymät liitetään pääsääntöisesti runkolinjan putkeen. Kaivoon liitettäessä noudatetaan 
kohdan 31200 ohjeita. Vanhaa liittymä purettaessa liitos kaivoon ja putkeen tulpataan. Muuten 
InfraRYL 2006:n mukaan.   
Työohjeita 
InfraRYL 2006:n mukaan.  
31300 Vesijohdot 
Tilaaja tekee vesijohtoasennustyöt. Urakoitsijan on ilmoitettava milloin vesijohto on mahdollista 
asentaa täysin valmiiseen kaivantoon. Ilmoitus on tehtävä viimeistään edellisenä työpäivänä klo. 
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12.00 mennessä. Tilaaja ennättää tällöin hoitaa ennakkotiedottamisen alueen asukkaille ja mah-
dollisen väliaikaisen vedenjakelun, mikäli vedentulo joudutaan katkaisemaan.  
Urakoitsijan on varattava aikaa kaksi tuntia vesijohdon asennustyön tekemiseen. Ylimenevältä 
osalta maksetaan odotustunteja, mikäli urakoitsija ei pysty jatkamaan muita työvaiheita. Asiasta 
sovitaan tapauskohtaisesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petri Tähtivaara 
Verkostoteknikko 
Tarjous 1/4
Tonttiliitymien urakointi 2010
Urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan urakan
"Tonttiliittymien urakointi 2010" tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 
seuraavasti:
Tarjous (alv 0%)  =
Laskettuna yksikköhintaluettelossa mainituilla yksikkömäärillä.
Tarjous on voimassa 31.5.2010 asti
Tarjouksen antaja:
Osoite:
Puhelin:
Tarjouksesta lisätietoja antaa:
Puhelin:
Päiväys ja Paikka:
Allekirjoitus:
Yritys:
Nimenselvennys:
0 €
0,00 €
Pisteytyksessä vertailtavat 
yksikköhinnat
Yksikköhintaluettelo 2/4
6.3.2010
5400
5440 40 Kpl 0,00 €
1100
1159 Päällysteen poisto 600 m
2
td 0,00 €
1420 Suojaukset ja eristykset
1421 50 m
2
tr 0,00 €
1600
1621 1400 m
3
ktr 0,00 €
1621,1 450 m
3
ktr 0,00 €
1621,2 30 m
3
ktr 0,00 €
1621,3 Kuljetuksen nousumaksut 400 m
3
ktr/km 0,00 €
1621,4 30 m
3
ktr 0,00 €
1830
1831 130 tn 0,00 €
1832 300 tn 0,00 €
1833 Lopputäytöt kaivumailla sivulta 1000 m
3
ktr 0,00 €
1839,1 300 m
3
ktr 0,00 €
1839,2 100 tn 0,00 €
0
Työvaihe/tehtävä YksikkköMäärä
Yksikkö-
hinta
Kokonaishinta
Hanketehtävät
Yhteensä (työvaiheet) alv 0% 0,00 €
Allekirjoitus ja nimenselvennys:
Maan kuormaus välivarastosta 
ja pois kuljetus  
maankaatopaikalle < 30 km
Kaivantojen täytöt
Muut täytöt kaivumailta 
välivarastosta < 5 km 
liikennöitävillä alueilla
Muut täytöt hiekalla tai soralla 
liikenneöitävillä alueilla
0
Työmaan liikennejärjestelyt, 
yleisvartiointi ja aitaaminen
Maaleikkaukset ja -
kaivannot
Olevat rakenteet ja 
rakennusosat
Putki- ja johtokaivannot ja 
kuljetus < 5 km välivarastoon
Putki- ja johtokaivannot ja 
maan pois kuljetus 
maankaatopaikalle < 30 km
Putki- ja johtokaivannot, kaivu 
sivulle
Asennusalustat 
materiaaleineen
Alkutäytöt materiaaleineen
Roudaneristeykset      
paksuus 50 mm.
Yksikköhintaluettelo 3/4
6.3.2010
2000 Päällys- ja pintarakenteet 
2121 250 tn 0,00 €
2131 250 tn 0,00 €
2141,11 150 tn 0,00 €
2141,12 20 tn 0,00 €
2211 Reunatuet
2211,21 30 mtd 0,00 €
2211,22 50 mtd 0,00 €
2300 Kasvillisuusrakenteet
2311 50 m
2
td 0,00 €
2321,1 70 m
2
td 0,00 €
3100 Vesihuollon järjestelmät
3111 Jätevesiviemäri (vietto) 120 mtd 0,00 €
3113,4 Tarkastusputket muovista 40 kpl 0,00 €
3121 Hulevesiviemärit (vietto) 160 mtd 0,00 €
3123,4 Tarkastusputket muovista 40 kpl 0,00 €
Työvaihe/tehtävä Määrä Yksikkö
Yksikkö-
hinta
Kokonaishinta
nurmikon kylvö (kasvualusta 
tehdään erikseen).
0,00 €
Allekirjoitus ja nimenselvennys:
0
0
Yhteensä (työvaiheet) alv 0%
Asfalttibetoni AB 11 
käsinlevitys
Asfalttibetoni AB 16 
konelevitys
Upotettavat reunatuet (irroitus 
ja uudelleen asennus).
Liimattavat reunatuet 
materiaaleineen
Kasvualustan teko (ei sisällä 
nurmetusta)
Jakavat kerrokset 
materiaaleinen
Sitomattomat kantavat 
kerrokset materiaaleineen
Yksikköhintaluettelo 4/4
6.3.2010
Tuntityöt
KKHp 21t 1200 h 0,00 €
1200 h 0,00 €
Kuorma-auto 600 h 0,00 €
Työnjohto 100 h 0,00 €
Tärylevy 100 kg 100 pv 0,00 €
Tärylevy 300 kg 100 pv 0,00 €
2000 €/km 0,00 €
20 h 0,00 €
Työvaihe/tehtävä Määrä Yksikkö
Yksikkö-
hinta
Kokonaishinta
0,00 €
Allekirjoitus ja nimenselvennys:
0
0
Yhteensä (työvaiheet) alv 0%
Louhintatyöt (Ei sisällä 
tarvikkeita)
Huoltoauto (paketti- tai kevyt 
kuorma-auto)
Apumies (kaivattaja)
